

附件1:

政府合作协议不履行事项存量问题整改台账



序号	责任单位	协议名称	签订时间	是否明确违约责任	合作协议总金额(投资额)	未履行金额	未履行原因	整改计划(要求充分与企业协商,措施详细即可操作且具体到时间节点)	分管县领导	具体责任人及联系方式	备注	进度
1	罗山县市场监督管理局	河南省市场监督管理局行政执法标志服装及标志采购项目	2022年8月1日	是	109.6万元	109.6万元	财政拨款未到位	2023年3月底之前拨款及支付到位	李朝林	卢昌新 13957670719	2022年续行问题	县市场监管局已于3月25日进行了拨付,但计划未走完,已向县局走流程无果
2	罗山县旅游局	《罗山县柯家冲红军二十五军革命纪念馆、革命医院旧址陈布展设计制作合同书》	2013年3月4日	是	265万元	65万元	原罗山县旅游局先后2次共计支付项目款200万元。根据合同约定,合同一直未履行完毕。同时项目跨度9年来,上善若水公司一直未提出验收申请,也未提供相关资料,也未要求办理结算,依照法	上善若水公司多次信访,相关情况已经核实,建议上善若水公司走司法程序。	吴晓华	张子峰 13569709943	2022年续行问题	无
3	罗山县住房和城乡建设局	罗山县第一次自然灾害普查房屋建筑承灾体调查项目	2022年1月21日	是	4550003.9万元	4550003.9万元	拨付经费报告已报县政府,目前文件正在会审会签	拨付经费报告已报县政府,目前文件正在会审会签。待县对交拨款经费后进行支付,预计拨付时间与2023年6月底	李朝林	喻大勇 13937679238	本年新增问题	已完成项目资金50000元拨付
4	罗山县经济开发区	佛山利源电子开关项目	2022年4月26日	是	5000万元	100万元	100万元的装修补贴没有到位	暂未制定	熊华杰		本年新增问题	无
5	罗山县经济开发区	深圳辉贸集团小家电及配件产业分批的迁建项目投资框架协议	2022年5月5日	是	10亿元	178.9万元	企业未达到履约条件	暂未制定	熊华杰		本年新增问题	全部补贴已全部拨付到位
6	罗山县经济开发区	惠州任胜电子乐器项目	2022年1月4日	是	5000万元	146万元	50万元搬迁补贴和96万元的装修补贴均未到位	暂未制定	熊华杰		本年新增问题	搬迁补贴已拨付,待县局拨付,待县局拨付,待县局拨付,待县局拨付
7	罗山县经济开发区	深圳中雨电子注塑材料项目	2022年9月2日	是	1.5亿元	314.48万元	土地出让保证金50万元和返还80%没有到位	暂未制定	熊华杰		本年新增问题	相关补贴已拨付,待县局拨付,待县局拨付,待县局拨付
8	罗山县经济开发区	罗山县德成实业有限公司	无合同	是	5000万元	48.872039万元	企业垫付资金实施土方平整工程	暂未制定	熊华杰		本年新增问题	无
9	罗山县经济开发区	信阳永承家居有限公司	2020年1月2日	是	1亿元	267.64099万元	厂房补贴,代收电费,展会补贴	暂未制定	熊华杰		本年新增问题	各项补贴已全部拨付到位