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 罗山县 2020 年涉农整合资金交通项目 

实 施 方 案 
一、 项目概况 

1、项目名称 

  罗山县 2020 年涉农整合资金交通项目 

2、建设任务 

（1）2020 年罗山县青山镇孙楼村村组公路项目，位于孙楼村境内。

修建朱伍路-村部长 1.4 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（2）2020 年罗山县青山镇童桥村村组道路项目，位于童桥村境内。

修建童桥村内长 0.26 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土

路面、长 0.89 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（3）2020 年罗山县青山镇岳山村村组道路项目，位于岳山村境内。

修建岳山村-董楼长 1.35 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（4）2020 年罗山县青山镇冲口村村组道路项目，位于冲口村。修建

孙湾-孙小湾长 0.39 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（5）2020 年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目，位于莽张村。维修

郑北组-S219 厚 20 厘米，3437.5 平方米混凝土路面。 

（6）2020 年罗山县莽张镇槐店村村组道路项目，位于槐店村。修建

槐店村长 1公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 



罗山县 2020 年涉农整合资金交通项目实施方案                                                    

                                                                                                           
信阳公路勘察设计院                                                                       2020年 02月 2 

（7） 2020 年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目，位于吴岗村。修

建王坟组长 0.2 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（8）2020 年罗山县莽张镇朱洼村村组道路项目，位于朱洼村。修建

朱洼村长 1公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（9）2020 年罗山县莽张镇孙堂村村组道路项目，位于孙塘村，修建

张乡-孙乡长 1.1 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（10）2020 年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目，位于闵水村。修

建莽潘路至闵水村魏乡组 0.67 公里四级公路，路面宽 4 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面。 

（11）2020 年罗山县彭新镇张墩村村组道路项目，位于张墩村境内。

修建 X030 县道胜利-石口组长 3.5 公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘

米水泥混凝土路面。 

（12）2020 年罗山县彭新镇马店村村组道路项目，位于马店村境内。

修建东楼组新塆-熊嘴长 1.2 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（13）2020 年罗山县彭新镇红堂村村组道路项目，位于红塘村境内。

修建杨塘埂长 0.8 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（14）2020 年罗山县彭新镇小河村村组道路项目，位于小河村境内。

修建王洼组-熊洼长 1.6 公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（15）2020 年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目，位于徐楼村境内。

修建杜店-任楼长 1.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土
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路面。 

（16）2020 年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目，位于徐楼村境内。

修建易牢路-高洼组长 1.4 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（17）2020 年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目，位于陈寨村境内。

修建山榜组-易牢路 1.13 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（18）2020 年罗山县定远乡易店村村组道路项目，位于易店村境内。

修建小田洼-马岗路 0.75 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（19）2020 年罗山县定远乡春秋村村组道路项目，位于春秋村境内。

修建村部至堰岗林场长 1.0 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（20）2020 年罗山县竹竿镇胡大塘村村组道路项目，位于胡大塘村

境内。修建罗河组路口至翁湾道路长 0.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚

18 厘米水泥混凝土路面。 

（21）2020 年罗山县竹竿镇王集村村组道路项目，位于王集村境内。

修建尚庙路-黄老湾长 0.9 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（22）2020 年罗山县竹竿镇闻湖村村组道路项目，位于闻湖村境内。

修建吴老湾-甘小湾长 1 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 



罗山县 2020 年涉农整合资金交通项目实施方案                                                    

                                                                                                           
信阳公路勘察设计院                                                                       2020年 02月 4 

（23）2020 年罗山县竹竿镇张老店村村组道路项目，位于张老店境

内。修建小学-张老店大湾组长 1 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米

水泥混凝土路面。 

（24）2020 年罗山县竹竿镇方窑村村组道路项目，位于方窑村境内。

修建后李乡组东至后李乡组西 0.95 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘

米水泥混凝土路面。 

（25）2020 年罗山县竹竿镇汪河村村组道路项目，位于汪河村境内。

修建菜东桥头绕 002 乡道公路长 0.8 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘

米水泥混凝土路面。 

（26）2020 年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目，位于赵山村境内。

维修喻洼组 18 厘米，1614 平方米混凝土路面。 

（27）2020 年罗山县潘新镇李堂村村组道路项目，位于李堂村境内。

修建 S337 李堂村-刘洼组长 1.3 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面。 

（28）2020 年罗山县潘新镇周家村村组道路项目，位于周家村境内。

修建周家村-胜湾-庙冲村罗家湾长 1.3 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18

厘米水泥混凝土路面。   

（29）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，位于徐寨村境内。

修建姚洼路口-万洼组长 0.6 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（30）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，位于徐寨村境内。

修建姚洼路口至王洼组长 0.5 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥
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混凝土路面。 

（31）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，位于徐寨村境内。

修建姚洼组长 0.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（32）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，位于徐寨村区境

内。修建胡洼组长 0.7 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土

路面。 

（33）2020 年罗山县潘新镇祁家村村组道路项目，位于祁家村境内。

修建西墩组、油墩组长 0.95 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（34）2020 年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目，位于潘新村境内。

修建潘新村-前刘长 0.65 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（35）2020 年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目，位于周店村境内。

修建周店村内长 1.2 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（36）2020 年罗山县庙仙乡邢桥村村组道路项目，位于邢桥村境内。

修建刑桥村内长 1.3 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（37）2020 年罗山县庙仙乡章楼村村组道路项目，位于章楼村境内。

修建向湾组长 1.3 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（38）2020 年罗山县庙仙乡熊林村村组道路项目，位于熊林村境内。

修建小陈乡-吴岗组长 1 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝
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土路面。 

（39）2020 年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目，位于六

里村境内。修建村部-王畈长 1.5 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米

水泥混凝土路面。 

（40）2020 年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目，位于六

里村境内。修建六里村通组道路长 1公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘

米水泥混凝土路面。 

（41）2020 年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路项目，位于

岳冲社区境内。修建代湾、姜湾、张湾等通组公路长 1.8 公里四级路，路

面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（42）2020 年罗山县灵山镇北街居委会西小桥桥梁改建项目，位于

北街居委会境内。修改建长 7米，宽 6.5 米桥梁一座。 

（43）2020 年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目，位于高寨村境内。

修建东楼组长 0.7 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（44）2020 年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目，位于高寨村境内。

修建西楼组长 0.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（45）2020 年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目，位于高寨村境内。

修建新店组长 0.48 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（46）2020 年罗山县灵山镇南街居委会村组道路项目，位于南街居

委会。修建南街居委会长 1公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 
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（47）2020 年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目，位于祁堂村境内。

修建河榜-尖山村长 1.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（48）2020 年罗山县灵山镇董桥村村组道路项目，位于董桥村境内。

修建皮鄂组-白果树茶园长 1 公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面。 

（49）2020 年罗山县楠杆镇街道居委会街道东湖幼儿园桥桥梁改建

项目，位于街道居委会境内。改建长 2*6 米，宽 6.5 米桥梁一座。 

（50）2020 年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目，位于张岗村境内。

修建张岗组-陈家道-岑湾长 1.55 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米

水泥混凝土路面。 

（51）2020 年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目，位于魏湾村境内。

修建喻湾-熊岗长 1.3 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土

路面。 

（52）2020 年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目，位于魏湾村境内。

修建子园-老后长 0.5 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土

路面。  

（53）2020 年罗山县楠杆镇李寨村村组道路项目，位于李寨村境内。

修建李寨村内长 1公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（54）2020 年罗山县尤店乡罗塘村村组道路项目，位于罗塘村境内。

修建罗塘村内长 1.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 
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（55）2020 年罗山县尤店乡罗塘桥建设项目，位于罗塘村境内。改

建 2*8 米，宽 6.5 米桥梁一座。 

（56）2020 年罗山县尤店乡管塘村村组道路项目，位于管塘村境内。

修建新河-南湾灌渠长 1.8 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（57）2020 年罗山县尤店乡方湾村村组道路项目，位于方湾村境内。

修建方湾村内长 1公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（58）2020 年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目，位于庙湾村境内。

修建乔湾 0.65 公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。    

（59）2020 年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目，位于庙湾村境内。

修建刚湾组 0.7 公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（60）2020 年罗山县子路镇方寨村村组道路项目，位于方寨村境内。

修建方寨村内长 2公里四级公路，路面宽 4米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（61）2020 年罗山县子路镇张店村村组道路项目，位于张店村境内。

修建彭湾组长 1公里四级公路，路面宽 4米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。    

（62）2020 年罗山县朱堂乡万河村村组道路项目，位于万河村境内。

修建万河村冯窑组-张洼组长 2 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面。 

（63）2020 年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目，位于天桥村境内。

修建天桥村内长 2.2 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（64）2020 年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项目，位于常
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岗村境内。修建杨湾-何湾-严大湾长 1.9 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚

18 厘米水泥混凝土路面。 

（65）2020 年罗山县龙山街道办事处龙山社区村组道路项目，位于

龙山社区境内。修建龚湾组长 0.6 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米

水泥混凝土路面。 

（66）2020 年罗山县龙山街道办事处双店村村组道路项目，位于双

店村境内。修建刘乡-方小湾长 1.1 公里，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（67）2020 年罗山县龙山街道办事处十里头村村组道路项目，位十

里头村境内。修建刘湾-风岗-村部长 1.1 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚

18 厘米水泥混凝土路面。 

（68）2020 年罗山县山店乡熊店村村组道路项目，位于熊店村境内。

修建王畈组长 1公里道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（69）2020 年罗山县山店乡平天村村组道路项目，位于平天村境内。

修建平天村村部-朱咀长 3 公里，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（70）2020 年罗山县山店乡林湾村村组道路项目，位于林湾村境内。

修建林湾村内长 3公里，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（71）2020 年罗山县山店乡胡畈村村组道路项目，位于茶山村境内。

修建李坳至南冲丁庄长 1.5 公里四级公路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（72）2020 年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目，位于北安村境内。
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修建四组-七组长 1 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（73）2020 年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目，位于明月村境内。

修建中山岭-国营林点长 0.7 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（74）2020 年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目，位于北安村境内。

修建五组杨家湾-陈龙长 1 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（75）2020 年罗山县铁铺镇蔡楼居委会村组道路项目，位于蔡楼居

委会境内。修建老湾组长 0.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（76）2020 年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目，位于铁铺村境内。

修建麻坡组长 0.8 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（77）2020 年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目，位于铁铺村境内。

修建风坳组长 0.65 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（78）2020 年罗山县东铺镇北杨店村村组道路，位于北杨店村境内。

修建北杨店村长 1.47 公里四路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（79）2020 年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路项目，位于黄

湾村境内。修建黄湾村内长 1.3 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面。 
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（80）2020 年罗山县东铺镇烧盆村村组道路项目，位于烧盆村境内。

修建喻山组长 0.2 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（81）2020 年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路项目，位于黄

湾村境内。修建黄湾村内长 0.31 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米

水泥混凝土路面。 

（82）2020 年罗山县东铺镇余湖村村组道路项目，位于余湖村境内。

修建余湖村内长 0.7 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（83）2020 年罗山县东铺镇康店村村组道路项目，位于康店村境内。

修建东徐组长 0.5 公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（84）2020 年罗山县东铺镇河桥村村组道路项目，位于河桥村境内。

整修省道 S336-小学长 1000 平方米四级路，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（85）2020 年罗山县丽水街道办事处刘台社区村组道路项目，位于

刘台社区境内。修建刘台社区内长 3公里四级路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘

米水泥混凝土路面。 

（86）2020 年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目，位于陈

湾村境内。修建陈湾村内长 0.51 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面；改造板涵两座及水泥混凝土路面整修。 

（87）2020 年罗山县丽水街道办事处曹堰村村组道路项目，位于曹

堰村境内。修建曹堰村内长 1 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥

混凝土路面。 

（88）2020 年罗山县周党镇周党村村组道路项目，位于周党村境内。
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修建喻油坊-新开武路长 1公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝

土路面。 

（89）2020 年罗山县周党镇桃园村村组道路项目，位于桃园村境内。

修建桃园村内长 1公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（90）2020 年罗山县周党镇田河村村组道路项目，位于田河村境内。

修建童洼组-周山路口长 1.2 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（91）2020 年罗山县周党镇龙镇村村组道路项目，位于龙镇村境内。

修建龙镇村内长 0.8 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（92）2020 年罗山县周党镇长安村村组道路项目，位于长安村境内。

修建安村内长 0.8 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

（93）2020 年罗山县周党镇闵湾村村组道路项目，位于闵湾村境内。

修建闵湾村内长 0.5 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路

面。 

（94）2020 年罗山县高店乡湖南村村组道路项目，位于湖南村境内。

修建湖南村部至汪老屋长 2 公里四级路,路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混

凝土路面。 

（95）2020 年罗山县高店乡高道村村组道路项目，位于高道村境内。

修建钱湾西桥至淮河渡口长 1.1 公里四级路,路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水

泥混凝土路面。 

（96）2020 年罗山县高店乡高店村村组道路项目，位于高店村境内。
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修建九组至一中长 1.3 公里四级路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土

路面。 

（97）2020 年东罗山县东铺镇康店村康店小学桥桥梁改建项目，位

于康店村境内。改建 1*6 米，宽 5米桥梁一座。 

（98）2020 年罗山县彭新镇杨店村陈嘴小桥桥梁改建项目，位于杨

店村境内。改建 2*8 米，宽 5米桥梁一座。 

（99）2020 年罗山县潘新镇徐寨村大犁湾桥桥梁改建项目，位于徐

寨村境内。改建 3*8 米，宽 6 . 5米桥梁一座。 

（100）2020 年罗山县朱堂乡万河村小河沟桥桥梁改建项目，位于万

河村境内。改建 1*5 米，宽 5米桥梁一座。 

（101）2020 年罗山县竹竿镇张老店村禹小湾桥改建项目，位于张老

店村境内。改建长 1*13 米，宽 5 米桥梁一座。 

（102）2020 年罗山县定远乡彭楼村村组道路项目，位于彭楼村境内。

修建彭楼村庚庄-大悟县北岗村龙凤洼长1.2公里四级公路，路面宽3.5米，

厚 18 厘米水泥混凝土路面。 

上述公路项目由于原路线标准低，随着罗山县经济的发展，加上罗山

县各通村公路相继改建大修、维修维护，该项目的经济和社会地位越来越

重要。同时由于交通量的日益增大，部分路段路面已完全破坏，形成晴通

雨阻的局面，严重阻碍地方经济和区域经济的发展。原有老桥建成时间长，

年久失修，严重影响沿线群众出行安全，急需要维修或改建。 
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二、 线走向及主要控制点 

详见各个项目概况。 

三、 技术标准、建设规模及绩效目标 

1、技术标准 

按照《公路工程技术标准》的规定，考虑到该路段所处的地理位置，

综合考虑罗山县发展规划，结合地方政府的意见，本项目采用四级公路标

准进行改建，路基宽度 6.5 米/5.5 米/5 米；路面宽 4.5 米/4.0 米/3.5 米；

设计速度为每小时 20 公里，沿线桥涵与路基同宽。路面面层为 18cm 水泥

混凝土，（路面整修依据老路情况为 18cm 或 20cm 厚）路基设计洪水频率

按二十五年一遇；桥涵汽车荷载采用公路-Ⅱ级标准，设计洪水频率大、中

桥为五十年一遇，小桥涵为二十五年一遇。 

2、建设规模及绩效目标 

（1）2020 年罗山县青山镇孙楼村村组公路项目，修建 1.4 公里，建

设投资 73.45 万元；通过项目建设解决 930 人出行难问题。 

（2）2020 年罗山县青山镇童桥村村组道路项目，修建 1.15 公里，建

设投资 50.31 万元；通过项目建设解决 260 人出行难问题。 

（3）2020 年罗山县青山镇岳山村村组道路项目，修建 1.35 公里，建

设投资 55.63 万元；通过项目建设解决 120 人出行难问题。 

（4）2020 年罗山县青山镇冲口村村组道路项目，修建 0.39 公里，建

设投资 16.07 万元；通过项目建设解决 390 人人出行难问题。 

（5）2020 年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目，维修 3437.5 平方米，

建设投资 57.76 万元；通过项目建设解决 3248 人出行难问题。 

（6）2020 年罗山县莽张镇槐店村村组道路项目，修建 1.00 公里，建
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设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 500 人出行难问题。  

（7）2020 年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目，修建 0.2 公里，建

设投资 8.24 万元；通过项目建设解决 130 人出行难问题。 

（8）2020 年罗山县莽张镇朱洼村村组道路项目，修建 1.00 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 500 人出行难问题。 

（9）2020 年罗山县莽张镇孙堂村村组道路项目，修建 1.10 公里，建

设投资 45.33 万元；通过项目建设解决 350 人人出行难问题。 

（10）2020 年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目，修建 0.67 公里，

建设投资 31.38 万元；通过项目建设解决 890 人出行难问题。 

（11）2020 年罗山县彭新镇张墩村村组道路项目，修建 3.5 公里，建

设投资 144.22 万元；通过项目建设解决 1452 人出行难问题。 

（12）2020 年罗山县彭新镇马店村村组道路项目，修建 1.2 公里，建

设投资 49.45 万元；通过项目建设解决 1103 人出行难问题。 

（13）2020 年罗山县彭新镇红堂村村组道路项目，修建 0.8 公里，建

设投资 32.96 万元；通过项目建设解决 236 人出行难问题。 

（14）2020 年罗山县彭新镇小河村村组道路项目，修建 1.6 公里，建

设投资 65.93 万元；通过项目建设解决 1115 人出行难问题。 

（15）2020 年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目，修建 1.5 公里，建

设投资 61.24 万元；通过项目建设解决 800 人出行难问题。 

（16）2020 年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目，修建 1.4 公里，建

设投资 57.69 万元；通过项目建设解决 800 人出行难问题。 

（17）2020 年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目，修建 1.13 公里，
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建设投资 46.56 万元；通过项目建设解决 1186 人出行难问题。 

（18）2020 年罗山县定远乡易店村村组道路项目，修建 0.75 公里，

建设投资 30.90 万元；通过项目建设解决 65 人出行难问题。 

（19）2020 年罗山县定远乡春秋村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 1800 人出行难问题。 

（20）2020 年罗山县竹竿镇胡大塘村村组道路项目，修建 0.5 公里，

建设投资 20.60 万元；通过项目建设解决 887 人出行难问题。 

（21）2020 年罗山县竹竿镇王集村村组道路项目，修建 0.9 公里，建

设投资 37.08 万元；通过项目建设解决 854 人出行难问题。 

（22）2020 年罗山县竹竿镇闻湖村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 1300 人出行难问题。 

（23）2020 年罗山县竹竿镇张老店村村组道路项目，修建 1.0 公里，

建设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 220 人出行难问题。 

（24）2020 年罗山县竹竿镇方窑村村组道路项目，修建 0.95 公里，

建设投资 39.14 万元；通过项目建设解决 420 人出行难问题。 

（25）2020 年罗山县竹竿镇汪河村村组道路项目，修建 0.8 公里，建

设投资 32.96 万元；通过项目建设解决 280 人出行难问题。 

（26）2020 年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目，维修 1614 平方米，

建设投资 24.40 万元；通过项目建设解决 1214 人出行难问题。 

（27）2020 年罗山县潘新镇李堂村村组道路项目，修建 1.3 公里，建

设投资 53.57 万元；通过项目建设解决 214 人出行难问题。 

（28）2020 年罗山县潘新镇周家村村组道路项目，修建 1.3 公里，建
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设投资 53.57 万元；通过项目建设解决 1168 人出行难问题。 

（29）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，修建 0.6 公里，建

设投资 31.48 万元；通过项目建设解决 220 人出行难问题。 

（30）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，修建 0.5 公里，建

设投资 26.23 万元；通过项目建设解决 260 人出行难问题。 

（31）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，修建 0.5 公里，建

设投资 20.60 万元；通过项目建设解决 260 人出行难问题。 

（32）2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，修建 0.7 公里，建

设投资 28.84 万元；通过项目建设解决 260 人出行难问题。 

（33）2020 年罗山县潘新镇祁家村村组道路项目，修建 0.95 公里，

建设投资 39.14 万元；通过项目建设解决 350 人出行难问题。 

（34）2020 年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目，修建 0.65 公里，

建设投资 26.78 万元；通过项目建设解决 768 人出行难问题。 

（35）2020 年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目，修建 1.2 公里，建

设投资 49.45 万元；通过项目建设解决 188 人出行难问题。 

（36）2020 年罗山县庙仙乡邢桥村村组道路项目，修建 1.3 公里，建

设投资 53.57 万元；通过项目建设解决 790 人出行难问题。 

（37）2020 年罗山县庙仙乡章楼村村组道路项目，修建 1.3 公里，建

设投资 53.57 元；通过项目建设解决 230 人出行难问题。 

（38）2020 年罗山县庙仙乡熊林村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 220 人出行难问题。 

（39）2020 年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目，修建 1.5
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公里，建设投资 78.70 万元；通过项目建设解决 2000 人出行难问题。 

（40）2020 年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目，修建 1.0

公里，建设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 2000 人出行难问题。 

（41）2020 年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路项目，修建 1.8

公里，建设投资 74.17 万元；通过项目建设解决 3000 人出行难问题。 

（42）2020 年罗山县灵山镇北街居委会西小桥桥梁改建项目，改建长

7 米，宽 6.5 米桥梁一座，建设投资 26.56 万元；通过项目建设解决 180

人出行难问题。 

（43）2020 年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目，修建 0.7 公里，建

设投资 28.84 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。 

（44）2020 年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目，修建 0.5 公里，建

设投资 20.60 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。 

（45）2020 年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目，修建 0.48 公里，

建设投资 19.78 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。   

（46）2020 年罗山县灵山镇南街居委会村组道路项目，修建 1.0 公里，

建设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 980 人出行难问题。 

（47）2020 年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目，修建 1.5 公里，建

设投资 61.81 万元；通过项目建设解决 130 人出行难问题。 

（48）2020 年罗山县灵山镇董桥村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 330 人出行难问题。 

（49）2020 年罗山县楠杆镇街道居委会街道东湖幼儿园桥桥梁改建项

目，改建长 2*6 米，宽 6.5 米桥梁一座，建设投资 45.53 万元；通过项目
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建设解决 326 人出行难问题。 

（50）2020 年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目，修建 1.55 公里，

建设投资 63.87 万元；通过项目建设解决 220 人出行难问题。 

（51）2020 年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目，修建 1.3 公里，建

设投资 68.20 万元；通过项目建设解决 250 人出行难问题。 

（52）2020 年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目，修建 0.5 公里，建

设投资 26.23 万元；通过项目建设解决 250 人出行难问题。 

（53）2020 年罗山县楠杆镇李寨村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 250 人出行难问题。 

（54）2020 年罗山县尤店乡罗塘村村组道路项目，修建 1.5 公里，建

设投资 61.81 万元；通过项目建设解决 1400 人出行难问题。 

（55）2020 年罗山县尤店乡罗塘桥建设项目，改建 2*8 米，宽 6.5 米

桥梁一座，建设投资 60.71 万元；通过项目建设解决 500 人出行难问题。 

（56）2020 年罗山县尤店乡管塘村村组道路项目，修建 1.8 公里，建

设投资 74.17 万元；通过项目建设解决 132 人出行难问题。 

（57）2020 年罗山县尤店乡方湾村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 1312 人出行难问题。 

（58）2020 年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目，维修 0.65 公里，

建设投资 26.78 万元；通过项目建设解决 300 人出行难问题。   

（59）2020 年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目，修建 0.7 公里,建

设投资 28.84 万元；通过项目建设解决 268 人出行难问题。 

（60）2020 年罗山县子路镇方寨村村组道路项目，修建 2.0 公里，建
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设投资 93.67 万元；通过项目建设解决 2220 人出行难问题。 

（61）2020 年罗山县子路镇张店村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 46.83 万元；通过项目建设解决 300 人出行难问题。 

（62）2020 年罗山县朱堂乡万河村村组道路项目，修建 2.0 公里,建

设投资 82.41 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。 

（63）2020 年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目，修建 2.2 公里,建

设投资 115.42 万元；通过项目建设解决 960 人出行难问题。 

（64）2020 年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项目，修建 1.9

公里,建设投资 78.29 万元；通过项目建设解决 300 人出行难问题。 

（65）2020 年罗山县龙山街道办事处龙山社区村组道路项目，修建 0.6

公里,建设投资 24.72 万元；通过项目建设解决 700 人出行难问题。 

（66）2020 年罗山县龙山街道办事处双店村村组道路项目，修建 1.1

公里,建设投资 45.33 万元；通过项目建设解决 132 人出行难问题。 

（67）2020 年罗山县龙山街道办事处十里头村村组道路项目，修建 1.1

公里，建设投资 45.33 万元；通过项目建设解决 300 人出行难问题。 

（68）2020 年罗山县山店乡熊店村村组道路项目，修建 1.0 公里,建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 400 人出行难问题。 

（69）2020 年罗山县山店乡平天村村组道路项目，修建 3.0 公里,建

设投资 157.39 万元；通过项目建设解决 168 人出行难问题。 

（70）2020 年罗山县山店乡林湾村村组道路项目，修建 3.0 公里，建

设投资 123.61 万元；通过项目建设解决 1168 人出行难问题。 

（71）2020 年罗山县山店乡胡畈村村组道路项目，修建 1.5 公里，建

设投资 61.81 万元；通过项目建设解决 800 人出行困难问题。  
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（72）2020 年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目，修建 1.0 公里，建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 697 人出行难问题。 

（73）2020 年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目，修长 0.7 公里,建

设投资 28.84 万元；通过项目建设解决 400 人出行难问题。 

（74）2020 年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目，修建 1.0 公里,建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 697 人出行难问题。 

（75）2020 年罗山县铁铺镇蔡楼居委会村组道路项目，修建 0.5 公里,

建设投资 20.60 万元；通过项目建设解决 168 人出行难问题。 

（76）2020 年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目，修建 0.8 公里,建

设投资 32.96 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。 

（77）2020 年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目，修建 0.65 公里,建

设投资 26.78 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。 

（78）2020 年罗山县东铺镇北杨店村村组道路，修建 1.47 公里,建设

投资 60.57 万元；通过项目建设解决 750 人出行难问题。 

（79）2020 年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路项目，修建 1.3

公里,建设投资 68.20 万元；通过项目建设解决 960 人出行难问题。 

（80）2020 年罗山县东铺镇烧盆村村组道路项目，修建 0.2 公里,建

设投资 10.49 万元；通过项目建设解决 1630 人出行难问题。 

（81）2020 年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路项目，修建 0.31

公里,建设投资 12.77 万元；通过项目建设解决 960 人出行难问题。 

（82）2020 年罗山县东铺镇余湖村村组道路项目，修建 0.7 公里,建

设投资 28.84 万元；通过项目建设解决 219 人出行难问题。 
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（83）2020 年罗山县东铺镇康店村村组道路项目，修建 0.5 公里,建

设投资 20.60 万元；通过项目建设解决 442 人出行难问题。 

（84）2020 年罗山县东铺镇河桥村村组道路项目，整修 1000 平方米,

建设投资 15.12 万元；通过项目建设解决 247 人出行难问题。 

（85）2020 年罗山县丽水街道办事处刘台社区村组道路项目，修建 3.0

公里,建设投资 123.62 万元；通过项目建设解决 450 人出行难问题。 

（86）2020 年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目，修建 0.51

公里、改造板涵两座及水泥混凝土路面整修,建设投资 41.89 万元；通过项

目建设解决 450 人出行难问题。 

（87）2020 年罗山县丽水街道办事处曹堰村村组道路项目，修建 1.0

公里,建设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 270 人出行难问题。 

（88）2020 年罗山县周党镇周党村村组道路项目，修建 1.0 公里,建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 3200 人出行难问题。 

（89）2020 年罗山县周党镇桃园村村组道路项目，修建 1.0 公里,建

设投资 41.21 万元；通过项目建设解决 300 人出行难问题。 

（90）2020 年罗山县周党镇田河村村组道路项目，修建 1.2 公里,建

设投资 49.45 万元；通过项目建设解决 90 人出行难问题。 

（91）2020 年罗山县周党镇龙镇村村组道路项目，修建 0.8 公里,建

设投资 32.96 万元；通过项目建设解决 300 人出行难问题。  

（92）2020 年罗山县周党镇长安村村组道路项目，修建 0.8 公里,建

设投资 32.96 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。 

（93）2020 年罗山县周党镇闵湾村村组道路项目，修建 0.5 公里,建
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设投资 20.60 万元；通过项目建设解决 390 人出行难问题。 

（94）2020 年罗山县高店乡湖南村村组道路项目，修建 2.0 公里,建

设投资 104.92 万元；通过项目建设解决 1600 人出行难问题。 

（95）2020 年罗山县高店乡高道村村组道路项目，修建 1.1 公里,建

设投资 45.32 万元；通过项目建设解决 1618 人出行难问题。 

（96）2020 年罗山县高店乡高店村村组道路项目，修建 1.3 公里,建

设投资 68.20 万元；通过项目建设解决 1276 人出行难问题。 

（97）2020 年东罗山县东铺镇康店村康店小学桥桥梁改建项目，改建

1*6 米，宽 5 米桥梁一座,建设投资 20.85 万元；通过项目建设解决 1200

人出行难问题。 

（98）2020 年罗山县彭新镇杨店村陈嘴小桥桥梁改建项目，改建 2*8

米，宽 5 米桥梁一座,建设投资 43.64 万元；通过项目建设解决 2350 人出

行难问题。 

（99）2020 年罗山县潘新镇徐寨村大犁湾桥桥梁改建项目，改建 3*8

米，宽 6.5 米桥梁一座，建设投资 77.58 万元；通过项目建设解决 350 人

出行难问题。 

（100）2020 年罗山县朱堂乡万河村小河沟桥桥梁改建项目，改建 1*5

米，宽 5 米桥梁一座,建设投资 25.19 万元；通过项目建设解决 300 人出行

难问题。 

（101）2020 年罗山县竹竿镇张老店村禹小湾桥改建项目，改建长 1*13

米，宽 5 米桥梁一座,建设投资 55.34 万元；通过项目建设解决 210 人出行

难问题。 
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（102）2020 年罗山县定远乡彭楼村村组道路项目，修建 1.2 公里，

建设投资 49.45 万元；通过项目建设解决 1186 人出行难问题。 

四、投资估算、资金安排 

1、投资估算 

（1）、依据《公路工程建设项目投资估算编制办法)(JTG3820-2018)、

《公路工程估算指标》(JTG/T3831-2018)、《公路工程建设项目概算预算

编制办法)(JTG3830-2018)、《公路工程概算定额》(JTG/T3831-2018)、《公

路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)、交通运输部关于发布(公路

工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》

及《公路工程估算指标》《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》《公

路工程机械台班费用定额》的公告(第 86 号)、《住房和城乡建设部办公厅

关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函[2019]193

号)、《河南省交通运输厅关于发布河南省公路工程建设项目估算概算预算

编制办法补充规定的通知》（豫交文[2019]274 号)等有关计价管理办法及

文件规定编制而成； 

 (2)人工工资、规费：根据豫交文[2019]274 号文规定，人工费单价

采用 108.85 元/工日；根据像交文[2019]274 号文，间接费中的规费费率

取定为 33.5％，其中:养老保险费 16％，失业保险费 0.7％，医疗保险费(含

生育险)7.3％，住房公积金 8.5％，工伤保险费 1％。 

（3）、按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依

据增值税税率的通知》(建办标函[2019]193 号)规定，税金以直接费、间
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接费及利润之和为基数按 9 %的费率计算；利润按直接费与间接费之和扣

除规费的 7.42 %计算。 

 (4)、取费标准：各项费率的计取均按《公路基本建设工程投资估算

编制办法》、《公路基本建设工程概算、预算编制办法》等规定计列；其

它各项费率按国家现行标准列取。 

2、资金安排 

本项目总投资包括：建设费用 4877.82 万元；实施方案编制费 16.29

万元；勘察设计费 160.23 万元；工程监理费 73.17 万元。 

计划由县统筹整合财政资金中予以解决。 

五、实施方案 

1、施工环境 

项目区地处淮河流域，属于亚热带向暖温带过渡的气候区，气候适中，

四季分明，年平均气温为 15.2℃，年平均降雨量为 1032 毫米，雨水多集

中在 6-8 月份，全线路段处于地震动峰值加速度小于等于 0.05g，全年除

汛期、雨季等季节不利于施工外，其余时间基本可以全年施工。 

项目区各级政府及广大人民群众修路的积极性很高，迫切要求改善，

愿意大力协作，创造良好的施工外部环境，并愿意积极投入该项目工程建

设。 

2、时间进度及工程管理 

结合本项目实际情况从现在开始建设前期准备工作，计划 2020 年 4月

完成招投标工作；2020 年 6月初开工，2020 年 8月底竣工，工期 3个月。

2020 年 9月底完成验收。 



罗山县 2020 年涉农整合资金交通项目实施方案                                                    

                                                                                                           
信阳公路勘察设计院                                                                       2020年 02月 26 

项目建设进度概略安排 

 

序号 时间进度 工作内容 

1 2020 年 3 月~4 月 31 日 完成招投标工作 

2 2020 年 6 月 1 日~8 月 31 日 
路面工程、桥梁工程、附属工程、

全线通车 

2 2020 年 9 月 1 日～9 月 31 日 完成验收 

根据进度，待项目批准立项后，由业主组织招标，招标应按照罗脱贫

指【2018】13 号文件要求进行。因公路工程专业性强，应认真择优选择施

工单位来承担施工任务，施工单位应建立以项目经理负责制的质量安全体

系和总工程师负责内部质量保证体系，强化技术岗位责任制，完善技术管

理，确保工程达到合格工程。 

中标施工单位应根据投标书提供的工程量清单，在总进度控制下，认

真做好编制工程进度计划，精心组织安排劳力，机械设备、材料、资金等

施工资源，使施工能在“连续、均衡、节奏、经济”下进行，确保全线按

时通车。 

建设单位应全面加强施工人员培训和安全教育，组织一批熟悉公路工

程技术、具有丰富施工管理经验管理人员投入本项目工作中，并负责协调

解决施工中遇到的各种困难和问题，质量安全教育经常化，制度化，树立

安全第一的思想，做到进度、质量、效益服从安全。 

为保护生态平衡，防止水土流失，环保工作要到全面规划，合理布局，



罗山县 2020 年涉农整合资金交通项目实施方案                                                    

                                                                                                           
信阳公路勘察设计院                                                                       2020年 02月 27 

创造一个清洁适宜的生活环境。 

3、初步招标方案 

A、招标范围 

根据《中华人民共和国招标法》，项目主体应进行公开招标。 

B、招标方式 

本项目拟采取公开招标的方式。 

C、招标的组织形式 

由各项目责任单位作为项目法人（业主），在市（县）公共资源交易

平台公开招标，招标工作完成后，报县交通主管部门备案。 

D、评标专家库及评标委员会情况 

本项目评标委员会拟由 5人组成，由项目法人或代表和评标专家组成，

评标专家拟从专家库中随机抽取。 

E、招标公告发布媒体 

本项目招标公告应在规定的媒体上公开发布。 

 



序
号

项目名称 项目类型
建设
性质

实施
地点

责任
单位

建设任务
补助标

准
受益对

象
绩效目标

惠及建档
立卡贫困
人口数量

带贫减贫机制 时间进度
完成招
投标时

间

开工
时间

完工
时间

完成验收
时间

备
注

1
2020年罗山县青山镇孙

楼村村组公路项目
村基础设

施
大修 孙楼村 青山镇

修建朱伍路-村部长1.4公里四级路，
路面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

48万元
/公里

孙楼村
通过项目建设解决
930人出行难问题

186
提升孙楼村基础设施，
改善930人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

2
2020年罗山县青山镇童

桥村村组道路项目
村基础设

施
大修 童桥村 青山镇

修建童桥村内长0.26公里四级路，路
面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路
面、长0.89公里四级路，路面宽3.5

米，厚18厘米水泥混凝土路面

童桥村
通过项目建设解决
260人出行难问题

62
提升童桥村基础设施，
改善童桥村260人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

3
2020年罗山县青山镇岳

山村村组道路项目
村基础设

施
大修 岳山村 青山镇

修建岳山村-董楼长1.35公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

岳山村
通过项目建设解决
120人出行难问题

28
提升岳山村基础设施，
改善120人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

4
2020年罗山县青山镇冲

口村村组道路项目
村基础设

施
大修 冲口村 青山镇

修建孙湾-孙小湾长0.39公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

冲口村
通过项目建设解决
390人出行难问题

97
提升冲口村基础设施，
改善冲口村390人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

5
2020年罗山县莽张镇莽

张村村组道路项目
村基础设

施
维修 莽张村 莽张镇

维修郑北组-S219厚20厘米，3437.5
平方米混凝土路面

莽张村
通过项目建设解决
3248人出行难问题

812
提升莽张村基础设施，
改善莽张村3248人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

6
2020年罗山县莽张镇槐

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 槐店村 莽张镇

修建槐店村长1公里四级路，路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

槐店村
通过项目建设解决
500人出行难问题

200
提升槐店村基础设施，
改善500人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

7
2020年罗山县莽张镇吴

岗村村组道路项目
村基础设

施
大修 吴岗村 莽张镇

修建王坟组长0.2公里四级路,路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

吴岗村
通过项目建设解决
130人出行难问题

28
提升吴岗村基础设施，
改善吴岗村130人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

8
2020年罗山县莽张镇朱

洼村村组道路项目
村基础设

施
大修 朱洼村 莽张镇

修建朱洼村长1公里四级路，路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

朱洼村
通过项目建设解决
500人出行难问题

125
提升朱洼村基础设施，
改善500人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

9
2020年罗山县莽张镇孙

堂村村组道路项目
村基础设

施
大修 孙堂村 莽张镇

修建张乡-孙乡长1.1公里四级路,路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

39万元
/公里

孙堂村
通过项目建设解决
350人出行难问题

91
提升孙堂村基础设施，
改善孙堂村350人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

10
2020年罗山县莽张镇闵

水村村组道路项目
村基础设

施
大修 闵水村 莽张镇

修建莽潘路至闵水村魏乡组0.67公里
四级公路，路面宽4米，厚18厘米水

泥混凝土路面

44万元
/公里

闵水村
通过项目建设解决
890人出行难问题

215
提升杨岗村基础设施，
改善890人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

11
2020年罗山县彭新镇张

墩村村组道路项目
村基础设

施
大修 张墩村 彭新镇

修建X030县道胜利-石口组长3.5公里
四级公路，路面宽3.5米，厚18厘米

水泥混凝土路面

39万元
/公里

张墩村
通过项目建设解决
1452人出行难问题

350
提升张墩村基础设施，
改善1452人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

12
2020年罗山县彭新镇马

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 马店村 彭新镇

修建东楼组新塆-熊嘴长1.2公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

马店村
通过项目建设解决
1103人出行困难问

题
275

提升马店村基础设施，
改善马店村1103人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

13
2020年罗山县彭新镇红

堂村村组道路项目
村基础设

施
大修 红堂村 彭新镇

修建杨塘埂长0.8公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

红堂村
通过项目建设解决
236人出行难问题

52
提升杨店村基础设施，
改善236人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

14
2020年罗山县彭新镇小

河村村组道路项目
村基础设

施
大修 小河村 彭新镇

修建王洼组-熊洼长1.6公里四级公
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

小河村
通过项目建设解决
1115人出行难问题

266
提升小河村基础设施，
改善1115人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

15
2020年罗山县定远乡徐

楼村村组道路项目
村基础设

施
大修 徐楼村 定远乡

修建杜店-任楼长1.5公里四级路，路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

39万元
/公里

徐楼村
通过项目建设解决
800人出行难问题

200
提升徐楼村基础设施，
改善徐楼村800人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31
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16
2020年罗山县定远乡徐

楼村村组道路项目
村基础设

施
大修 徐楼村 定远乡

修建易牢路-高洼组长1.4公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

徐楼村
通过项目建设解决
800人出行难问题

200
提升徐楼村基础设施，
改善徐楼村800人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

17
2020年罗山县定远乡陈

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 陈寨村 定远乡

修建山榜组-易牢路1.13公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

陈寨村
通过项目建设解决
1186人出行难问题

308
提升陈寨村基础设施，
改善彭楼村1186人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

18
2020年罗山县定远乡易

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 易店村 定远乡

修建小田洼-马岗路0.75公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

易店村
通过项目建设解决
65人出行难问题

134
提升易店村基础设施，
改善彭楼村65人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

19
2020年罗山县定远乡春

秋村村组道路项目
村基础设

施
大修 春秋村 定远乡

修建村部至堰岗林场1.0公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

春秋村
通过项目建设解决
1800人出行难问题

396
提升春秋村基础设施，
改善春秋村1800人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

20
2020年罗山县竹竿镇胡
大塘村村组道路项目

村基础设
施

大修
胡大塘

村
竹竿镇

修建罗河组路口至翁湾道路长0.5公
里四级路，路面宽3.5米，厚18厘米

水泥混凝土路面

39万元
/公里

胡大塘
村

通过项目建设解决
887人出行难问题

220
提升胡大塘村基础设

施，改善胡大塘村887人
出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

21
2020年罗山县竹竿镇王

集村村组道路项目
村基础设

施
大修 王集村 竹竿镇

修建尚庙路-黄老湾长0.9公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

王集村
通过项目建设解决
854人出行难问题

205
提升王集村基础设施，
改善854人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

22
2020年罗山县竹竿镇闻

湖村村组道路项目
村基础设

施
大修 闻湖村 竹竿镇

修建吴老湾-甘小湾长1公里四级路，
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

闻湖村
通过项目建设解决
1300人出行难问题

300
提升闻湖村基础设施，
改善1300人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

23
2020年罗山县竹竿镇张
老店村村组道路项目

村基础设
施

大修 张老店 竹竿镇
修建小学-张老店大湾组长1公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

张老店
通过项目建设解决
220人出行难问题

45
提升张老店基础设施，
改善张老店220人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

24
2020年罗山县竹竿镇方

窑村村组道路项目
村基础设

施
大修 方窑村 竹竿镇

修建后李乡组东至后李乡组西0.95公
里四级路，路面宽3.5米，厚18厘米

水泥混凝土路面

39万元
/公里

方窑村
通过项目建设解决
420人出行难问题

96
提升方窑村基础设施，
改善方窑村420人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

25
2020年罗山县竹竿镇汪

河村村组道路项目
村基础设

施
大修 汪河村 竹竿镇

修建菜东桥头绕002乡道公路长0.8公
里四级路，路面宽3.5米，厚18厘米

水泥混凝土路面

39万元
/公里

汪河村
通过项目建设解决
280人出行难问题

64
提升汪河村基础设施，
改善280人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

26
2020年罗山县竹竿镇赵

山村村组道路项目
村基础设

施
维修 赵山村 竹竿镇

维修喻洼组18厘米，1614平方米混凝
土路面

赵山村
通过项目建设解决
1214人出行难问题

270
提升李堂村基础设施，
改善1214人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

27
2020年罗山县潘新镇李

堂村村组道路项目
村基础设

施
大修 李堂村 潘新镇

修建S337李堂村-刘洼组长1.3公里四
级路,路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

李堂村
通过项目建设解决
214人出行难问题

50
提升李堂村基础设施，
改善214人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

28
2020年罗山县潘新镇周

家村村组道路项目
村基础设

施
大修 周家村 潘新镇

修建周家村-胜湾-庙冲村罗家湾长
1.3公里四级路,路面宽3.5米，厚18

厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

周家村
通过项目建设解决
1168人出行难问题

265
提升周家村基础设施，
改善1168人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

29
2020年罗山县潘新镇徐

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 徐寨村 潘新镇

修建姚洼路口-万洼长0.6公里四级
路,路面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝

土路面

48万元
/公里

徐寨村
通过项目建设解决
220人出行难问题

50
提升徐寨村基础设施，
改善220人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

30
2020年罗山县潘新镇徐

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 徐寨村 潘新镇

修建姚洼路口至王洼组长0.5公里四
级路，路面宽4.5米，厚18厘米水泥

混凝土路面

48万元
/公里

徐寨村
通过项目建设解决
260人出行难问题

62
提升徐寨村基础设施，
改善徐寨村260人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

31
2020年罗山县潘新镇徐

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 徐寨村 潘新镇

修建姚洼组长0.5公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

徐寨村
通过项目建设解决
260人出行难问题

62
提升徐寨村基础设施，
改善徐寨村260人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

32
2020年罗山县潘新镇徐

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 徐寨村 潘新镇

修建胡洼组长0.7公里四级路,路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

徐寨村
通过项目建设解决
260人出行难问题

60
提升徐寨村基础设施，
改善徐寨村260人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

33
2020年罗山县潘新镇祁

家村村组道路项目
村基础设

施
大修 祁家村 潘新镇

修建西墩组、油墩组长0.95公里四级
路,路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝

土路面

39万元
/公里

祁家村
通过项目建设解决
350人出行难问题

84
提升祁家村基础设施，
改善祁家村350人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31
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34
2020年罗山县潘新镇潘

新村村组道路项目
村基础设

施
大修 潘新村 潘新镇

修建潘新村-前刘长0.65公里四级路,
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

潘新村
通过项目建设解决
768人出行难问题

184
提升潘新村基础设施，
改善潘新村768人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

35
2020年罗山县庙仙乡周

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 周店村 庙仙乡

修建周店村内长1.2公里四级路，
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

周店村
通过项目建设解决
188人出行难问题

44
提升周店村基础设施，
改善188人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

36
2020年罗山县庙仙乡邢

桥村村组道路项目
村基础设

施
大修 邢桥村 庙仙乡

修建刑桥村内长1.3公里四级路，
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

邢桥村
通过项目建设解决
790人出行难问题

198
提升邢桥村基础设施，
改善790人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

37
2020年罗山县庙仙乡章

楼村村组道路项目
村基础设

施
大修 章楼村 庙仙乡

修建向湾组长1.3公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

章楼村
通过项目建设解决
230人出行难问题

55
提升章楼村基础设施，
改善章楼村230人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

38
2020年罗山县庙仙乡熊

林村村组道路项目
村基础设

施
大修 熊林村 庙仙乡

修建小陈乡-吴岗组长1公里四级路，
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

熊林村
通过项目建设解决
220人出行难问题

52
提升熊林村基础设施，
改善熊林村220人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

39
2020年罗山县宝城街道
办事处六里村村组道路

项目

村基础设
施

大修 六里村
宝城街
道办事

处

修建村部-王畈长1.5公里四级路，路
面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

48万元
/公里

六里村
通过项目建设解决
2000人出行难问题

460
提升六里村基础设施，
改善六里村2000人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

40
2020年罗山县宝城街道
办事处六里村村组道路

项目

村基础设
施

大修 六里村
宝城街
道办事

处

修建六里村通组道路长1公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面。

39万元
/公里

六里村
通过项目建设解决
2000人出行难问题

460
提升六里村基础设施，
改善六里村2000人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

41
2020年罗山县宝城街道
办事处岳冲社区村组道

路项目

村基础设
施

大修
岳冲社

区

宝城街
道办事

处

修建代湾、姜湾、张湾等通组公路长
1.8公里四级路，路面宽3.5米，厚18

厘米水泥混凝土路面。

39万元
/公里

岳冲社
区

通过项目建设解决
3000人出行难问题

720
提升岳冲社区基础设

施，改善岳冲社区3000
人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

42
2020年罗山县灵山镇北
街居委会西小桥桥梁改

建项目

村基础设
施

改建
北街居
委会

灵山镇 改建长7米，宽6.5米桥梁一座
北街居
委会

通过项目建设解决
180人出行难问题

39
提升北街居委会基础设
施，改善180人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

43
2020年罗山县灵山镇高

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 高寨村 灵山镇

修建东楼组长0.7公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

高寨村
通过项目建设解决
600人出行难问题

132
提升高寨村基础设施，
改善高寨村600人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

44
2020年罗山县灵山镇高

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 高寨村 灵山镇

修建西楼组长0.5公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

高寨村
通过项目建设解决
600人出行难问题

132
提升高寨村基础设施，
改善高寨村600人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

45
2020年罗山县灵山镇高

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 高寨村 灵山镇

修建新店组长0.48公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

高寨村
通过项目建设解决
600人出行难问题

132
提升高寨村基础设施，
改善高寨村600人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

46
2020年罗山县灵山镇南
街居委会村组道路项目

村基础设
施

大修
南街居
委会

灵山镇
修建南街居委会长1公里四级公路，
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

南街居
委会

通过项目建设解决
980人出行难问题

215
提升南街居委会基础设
施，改善980余人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

47
2020年罗山县灵山镇祁

堂村村组道路项目
村基础设

施
大修 祁堂村 灵山镇

修建河榜-尖山村长1.5公里四级路，
路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

39万元
/公里

祁堂村
通过项目建设解决
130人出行难问题

27
提升祁堂村基础设施，
改善祁堂村130人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

48
2020年罗山县灵山镇董

桥村村组道路项目
村基础设

施
大修 董桥村 灵山镇

修建皮鄂组-白果树茶园长1公里四级
公路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥

混凝土路面

39万元
/公里

董桥村
通过项目建设解决
330人出行难问题

76
提升董桥村基础设施，
改善董桥村330人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

49
2020年罗山县楠杆镇街
道居委会街道东湖幼儿

园桥桥梁改建项目

村基础设
施

改建
街道居
委会

楠杆镇 改建长2*6米，宽6.5米桥梁一座
街道居
委会

通过项目建设解决
326人出行难问题

75
提升街道居委会基础设
施，改善326人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

50
2020年罗山县楠杆镇张

岗村村组道路项目
村基础设

施
大修 张岗村 楠杆镇

修建张岗组-陈家道-岑湾长1.55公里
四级路，路面宽3.5米，厚18厘米水

泥混凝土路面

39万元
/公里

张岗村
通过项目建设解决
220人出行难问题

52
提升张岗村基础设施，
改善220人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31
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51
2020年罗山县楠杆镇魏

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 魏湾村 楠杆镇

修建喻湾-熊岗长1.3公里四级路，路
面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

48万元
/公里

魏湾村
通过项目建设解决
250人出行困难问题

57
提升魏湾村基础设施，
改善魏湾村250人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

52
2020年罗山县楠杆镇魏

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 魏湾村 楠杆镇

修建子园-老后长0.5公里四级路，路
面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

48万元
/公里

魏湾村
通过项目建设解决
250人出行困难问题

57
提升魏湾村基础设施，
改善魏湾村250人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

53
2020年罗山县楠杆镇李

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 李寨村 楠杆镇

修建李寨村内长1公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

李寨村
通过项目建设解决
250人出行困难问题

57
提升李寨村基础设施，
改善李寨村250人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

54
2020年罗山县尤店乡罗

塘村村组道路项目
村基础设

施
新建 罗塘村 尤店乡

修建罗塘村内长1.5公里四级路，路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

39万元
/公里

罗塘村
通过项目建设解决
1400余人出行难问

题
336

提升罗塘村基础设施，
改善方湾村1400余人出

行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

55
2020年罗山县尤店乡

罗塘桥建设项目
村基础设

施
新建 罗塘村 尤店乡 改建2*8米，宽6.5米桥梁一座 罗塘村

通过项目建设解
决500余人出行难

问题
115

提升罗塘村基础设施，
改善500余人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

56
2020年罗山县尤店乡管

塘村村组道路项目
村基础设

施
大修 管塘村 尤店乡

修建新河-南湾灌渠长1.8公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

管塘村
通过项目建设解决
132人出行难问题

26
提升管塘村基础设施，
改善132人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

57
2020年罗山县尤店乡方

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 方湾村 尤店乡

修建方湾村内长1公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

通过项目建设解决
1312人出行难问题

300
提升方湾村基础设施，
改善方湾村1312人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

58
2020年罗山县子路镇庙

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 庙湾村 子路镇

修建乔湾0.65公里四级公路，路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

庙湾村
通过项目建设解决
300人出行难问题

60
提升庙湾村基础设施，
改善300人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

59
2020年罗山县子路镇庙

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 庙湾村 子路镇

修建刚湾组0.7公里四级公路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

庙湾村
通过项目建设解决
268人出行难问题

59
提升庙湾村基础设施，
改善268人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

60
2020年罗山县子路镇方

寨村村组道路项目
村基础设

施
大修 方寨村 子路镇

修建方寨村内长2公里四级公路，路
面宽4米，厚18厘米水泥混凝土路面

44万元
/公里

方寨村
通过项目建设解决
2220人出行难问题

488
提升方寨村基础设施，
改善2220人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

61
2020年罗山县子路镇张

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 张店村 子路镇

修建彭湾组长1公里四级公路，路面
宽4米，厚18厘米水泥混凝土路面

44万元
/公里

张店村
通过项目建设解决
300人出行难问题

69
提升张店村基础设施，
改善300人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

62
2020年罗山县朱堂乡万

河村村组道路项目
村基础设

施
大修 万河村 朱堂乡

修建万河村冯窑组-张洼组长2公里四
级路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥

混凝土路面

39万元
/公里

万河村
通过项目建设解决
600人出行难问题

140
提升万河村基础设施，
改善万河村600人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

63
2020年罗山县朱堂乡天

桥村村组道路项目
村基础设

施
大修 天桥村 朱堂乡

修建天桥村内长2.2公里四级路，路
面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

48万元
/公里

天桥村
通过项目建设解决
960人出行难问题

220
提升天桥村基础设施，
改善天桥村960人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

64
2020年罗山县龙山街道
办事处常岗村村组道路

项目

村基础设
施

大修 常岗村
龙山街
道办事

处

修建杨湾-何湾-严大湾长1.9公里四
级路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥

混凝土路面

39万元
/公里

常岗村
通过项目建设解决
300人出行难问题

73
提升常岗村基础设施，
改善常岗村300人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

65
2020年罗山县龙山街道
办事处龙山社区村组道

路项目

村基础设
施

大修
龙山社

区

龙山街
道办事

处

修建龚湾组长0.6公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

龙山社
区

通过项目建设解决
700人出行难问题

160
提升龙山社区基础设

施，改善龙山社区700人
出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

66
2020年罗山县龙山街道
办事处双店村村组道路

项目

村基础设
施

大修 双店村
龙山街
道办事

处

修建刘乡-方小湾长1.1公里，路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

双店村
通过项目建设解决
132人出行难问题

30
提升双店村基础设施，
改善132人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

67
2020年罗山县龙山街道
办事处十里头村村组道

路项目

村基础设
施

大修
十里头

村

龙山街
道办事

处

修建刘湾-风岗-村部长1.1公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

十里头
村

通过项目建设解决
300人出行难问题

70
提升十里头村基础设

施，改善十里头村300人
出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

68
2020年罗山县山店乡熊

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 熊店村 山店乡

修建王畈组长1公里道路，路面宽3.5
米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

熊店村
通过项目建设解决
400人出行难问题

96
提升熊店村基础设施，
改善熊店村400人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31
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69
2020年罗山县山店乡平

天村村组道路项目
村基础设

施
大修 平天村 山店乡

修建平天村村部-朱咀长3公里，路面
宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

48万元
/公里

平天村
通过项目建设解决
168人出行难问题

40
提升平天村基础设施，
改善168人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

70
2020年罗山县山店乡林

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 林湾村 山店乡

修建林湾村内长3公里，路面宽3.5
米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

林湾村
通过项目建设解决
1168人出行难问题

268
提升林湾村基础设施，
改善张湾村1168人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

71
2020年罗山县山店乡胡

畈村村组道路项目
村基础设

施
大修 胡畈村 山店乡

修建李坳至南冲丁庄长1.5公里四级
公路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥

混凝土路面

39万元
/公里

张湾村
通过项目建设解决
800人出行难问题

192
提升胡畈村基础设施，
改善胡畈村800人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

72
2020年罗山县铁铺镇北

安村村组道路项目
村基础设

施
大修 北安村 铁铺镇

修建四组-七组长1公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

北安村
通过项目建设解决
697人出行难问题

154
提升北安村基础设施，
改善697人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

73
2020年罗山县铁铺镇北

安村村组道路项目
村基础设

施
大修 北安村 铁铺镇

修建中山岭-国营林点长0.7公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

北安村
通过项目建设解决
400人出行难问题

92
提升北安村基础设施，
改善400人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

74
2020年罗山县铁铺镇北

安村村组道路项目
村基础设

施
大修 北安村 铁铺镇

修建五组杨家湾-陈龙长1公里四级
路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混

凝土路面

39万元
/公里

北安村
通过项目建设解决
697人出行难问题

153
提升北安村基础设施，
改善697人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

75
2020年罗山县铁铺镇蔡
楼居委会村组道路项目

村基础设
施

大修
蔡楼居
委会

铁铺镇
修建老湾组长0.5公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

蔡楼居
委会

通过项目建设解决
168人出行难问题

40
提升蔡楼居委会基础设
施，改善168人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

76
2020年罗山县铁铺镇铁

铺村村组道路项目
村基础设

施
大修 铁铺村 铁铺镇

修建麻坡组长0.8公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

铁铺村
通过项目建设解决
600人出行难问题

126
提升铁铺村基础设施，
改善600人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

77
2020年罗山县铁铺镇铁

铺村村组道路项目
村基础设

施
大修 铁铺村 铁铺镇

修建风坳组长0.65公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

铁铺村
通过项目建设解决
600人出行难问题

126
提升铁铺村基础设施，
改善600人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

78
2020年罗山县东铺镇北

杨店村村组道路
村基础设

施
大修

北杨店
村

东铺镇
修建北杨店村长1.47公里四路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

北杨店
村

通过过项目建设可
解决750人
出行难问题

170
提升北杨店村基础设

施，改善北杨店750人出
行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

79
2020年罗山县东铺镇黄
湾村村组道路村组道路

项目

村基础设
施

大修 黄湾村 东铺镇
修建黄湾村内长1.3公里四级路，路
面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

48万元
/公里

黄湾村
通过项目建设解决
960人出行难问题

210
提升黄湾村基础设施，
改善黄湾村960人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

80
2020年罗山县东铺镇烧

盆村村组道路项目
村基础设

施
大修 烧盆村 东铺镇

修建喻山组长0.2公里四级路，路面
宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

48万元
/公里

烧盆村
通过项目建设解决
1630人出行难问题

380
提升烧盆村区基础设

施，改善烧盆村1630人
出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

81
2020年罗山县东铺镇黄
湾村村组道路村组道路

项目

村基础设
施

大修 黄湾村 东铺镇
修建黄湾村内长0.31公里四级路，路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

39万元
/公里

黄湾村
通过项目建设解决
960人出行难问题

216
提升黄湾村基础设施，
改善黄湾村960人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

82
2020年罗山县东铺镇余

湖村村组道路项目
村基础设

施
大修 余湖村 东铺镇

修建余湖村内长0.7公里四级路，路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

39万元
/公里

余湖村
通过项目建设解决
219人出行难问题

50
提升余湖村基础设施，
改善余湖村219人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

83
2020年罗山县东铺镇康

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 康店村 东铺镇

修建东徐组长0.5公里四级路，路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

康店村
通过项目建设解决
442人出行难问题

110
提升康店村基础设施，
改善442人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

84
2020年罗山县东铺镇河

桥村村组道路项目
村基础设

施
维修 河桥村 东铺镇

整修省道S336-小学长1000平方米四
级路，厚18厘米水泥混凝土路面

河桥村
通过项目建设解决
247人出行难问题

57
提升河桥村基础设施，
改善河桥村247人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

85
2020年罗山县丽水街道
办事处刘台社区村组道

路项目

村基础设
施

大修
刘台社

区

丽水街
道办事

处

修建刘台社区内长3公里四级路，路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路

面

39万元
/公里

刘台社
区

通过项目建设解决
450人出行难问题

106
提升刘台社区基础设

施，改善450人出行条件
2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31
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86
2020年罗山县丽水街道
办事处陈湾村村组道路

项目

村基础设
施

大修 陈湾村
丽水街
道办事

处

修建陈湾村内长0.51公里四级路,路
面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路
面；改造板涵两座及水泥混凝土路面

整修

陈湾村
通过项目建设解决
450人出行难问题

106
提升陈湾村基础设施，
改善陈湾村450人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

87
2020年罗山县丽水街道
办事处曹堰村村组道路

项目

村基础设
施

大修 曹堰村
丽水街
道办事

处

修建曹堰村内长1公里四级路,路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

曹堰村
通过项目建设解决
270人出行难问题

67
提升曹堰村基础设施，
改善曹堰村270人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

88
2020年罗山县周党镇周

党村村组道路项目
村基础设

施
大修 周党村 周党镇

修建喻油坊-新开武路长1公里四级
路,路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝

土路面

39万元
/公里

周党村
通过项目建设解决
3200人出行难问题

768
提升周党村基础设施，
改善3200人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

89
2020年罗山县周党镇桃

园村村组道路项目
村基础设

施
大修 桃园村 周党镇

修建桃园村内长1公里四级路,路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

桃园村
通过项目建设解决
300人出行难问题

70
提升桃园村基础设施，
改善300人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

90
2020年罗山县周党镇田

河村村组道路项目
村基础设

施
大修 田河村 周党镇

修建童洼组-周山路口长1.2公里四级
路,路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝

土路面

39万元
/公里

田河村
通过项目建设解决
90人出行难问题

24
提升田河村基础设施，

改善90人出行条件
2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

91
2020年罗山县周党镇龙

镇村村组道路项目
村基础设

施
大修 龙镇村 周党镇

修建龙镇村内长0.8公里四级路,路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

龙镇村
通过项目建设解决
300人出行难问题

75
提升龙镇村基础设施，
改善龙镇村300人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

92
2020年罗山县周党镇长

安村村组道路项目
村基础设

施
大修 长安村 周党镇

修建安村内长0.8公里四级路,路面宽
3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

长安村
通过项目建设解决
600人出行难问题

150
提升长安村基础设施，
改善长安村600人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

93
2020年罗山县周党镇闵

湾村村组道路项目
村基础设

施
大修 闵湾村 周党镇

修建闵湾村内长0.5公里四级路,路面
宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

闵湾村
通过项目建设解决
390人出行难问题

98
提升闵湾村基础设施，
改善闵湾村390人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

94
2020年罗山县高店乡湖

南村村组道路项目
村基础设

施
大修 湖南村 高店乡

修建湖南村部至汪老屋长2公里四级
路,路面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝

土路面

48万元
/公里

湖南村
通过项目建设解决
1600人出行难问题

384
提升湖南村基础设施，
改善湖南村1600人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

95
2020年罗山县高店乡高

道村村组道路项目
村基础设

施
大修 高道村 高店乡

修建钱湾西桥至淮河渡口长1.1公里
四级路,路面宽3.5米，厚18厘米水泥

混凝土路面

39万元
/公里

高道村
通过项目建设解决
1618人出行难问题

400
提升高道村基础设施，
改善1618人出行条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

96
2020年罗山县高店乡高

店村村组道路项目
村基础设

施
大修 高店村 高店乡

修建九组至一中长1.3公里四级路，
路面宽4.5米，厚18厘米水泥混凝土

路面

48万元
/公里

高店村
通过项目建设解决
1276人出行难问题

319
提升高店村基础设施，
改善高店村1276人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

97
2020年东罗山县东铺镇
康店村康店小学桥桥梁

改建项目

村基础设
施

改建 康店村
县交通

局
改建1*6米，宽5米桥梁一座 康店村

通过项目建设解决
1200人出行难问题

288
提升康店村基础设施，
改善康店村1200人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

98
2020年罗山县彭新镇杨
店村陈嘴小桥桥梁改建

项目

村基础设
施

改建 杨店村
县交通

局
改建2*8米，宽5米桥梁一座 杨店村

通过项目建设解决
2350人出行难问题

588
提升杨店村基础设施，
改善杨店村2350人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

99
2020年罗山县潘新镇徐
寨村大犁湾桥桥梁改建

项目

村基础设
施

改建 徐寨村
县交通

局
改建3*8米，宽6.5米桥梁一座 徐寨村

通过项目建设解决
350人出行难问题

88
提升徐寨村基础设施，
改善徐寨村350人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

100
2020年罗山县朱堂乡万
河村小河沟桥桥梁改建

项目

村基础设
施

改建 万河村
县交通

局
改建1*5米，宽5米桥梁一座 万河村

通过项目建设解决
300人出行难问题

70
提升万河村基础设施，
改善万河村300人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

101
2020年罗山县竹竿镇张
老店村禹小湾桥改建项

目

村基础设
施

改建 张老店
县交通

局
改建长1*13米，宽5米桥梁一座 张老店

通过项目建设解决
210人出行难问题

46
提升张老店基础设施，
改善张老店210人出行条

件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31

102
2020年罗山县定远乡彭

楼村村组道路项目
村基础设

施
大修 彭楼村

县交通
局

修建彭楼村庚庄-大悟县北岗村龙凤
洼长1.2公里四级公路，路面宽3.5

米，厚18厘米水泥混凝土路面

39万元
/公里

彭楼村
通过项目建设解决
1186人出行难问题

280
提升陈寨村基础设施，
改善彭楼村1186人出行

条件

2020年3月-
2020年9月

2020.4 2020.6 2020.8 2020.9.31
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修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

1 青山镇 2020年罗山县青山镇孙楼村村组公路项目 1.40 4.5 1.40 6300.0 1.40

2 青山镇 2020年罗山县青山镇童桥村村组道路项目 1.15 4.5/3.5 1.15 4285.0 1.15
0.26Km-

4.5m;0.89Km

-3.5m

3 青山镇 2020年罗山县青山镇岳山村村组道路项目 1.35 3.5 1.35 4725.0 1.35

8 青山镇 2020年罗山县青山镇冲口村村组道路项目 0.39 3.5 0.39 1365.0 0.39

5 莽张镇 2020年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目 3437.5 3437.5

6 莽张镇 2020年罗山县莽张镇槐店村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

7 莽张镇 2020年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目 0.20 3.5 0.20 700.0 0.20

8 莽张镇 2020年罗山县莽张镇朱洼村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

9 莽张镇 2020年罗山县莽张镇孙堂村村组道路项目 1.10 3.5 1.10 3850.0 1.10

10 莽张镇 2020年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目 0.67 4.0 0.67 2680.0 0.67

11 彭新镇 2020年罗山县彭新镇张墩村村组道路项目 3.50 3.5 3.50 12250.0 3.50

12 彭新镇 2020年罗山县彭新镇马店村村组道路项目 1.20 3.5 1.20 4200.0 1.20

13 彭新镇 2020年罗山县彭新镇红堂村村组道路项目 0.80 3.5 0.80 2800.0 0.80

14 彭新镇 2020年罗山县彭新镇小河村村组道路项目 1.60 3.5 1.60 5600.0 1.60

序号 所在乡镇
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18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

15 定远乡 2020年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目 1.50 3.5 1.50 5250.0 1.50

16 定远乡 2020年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目 1.40 3.5 1.40 4900.0 1.40

17 定远乡 2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目 1.13 3.5 1.13 3955.0 1.13

18 定远乡 2020年罗山县定远乡易店村村组道路项目 0.75 3.5 0.75 2625.0 0.75

19 定远乡 2020年罗山县定远乡春秋村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

20 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇胡大塘村村组道路项目 0.50 3.5 0.50 1750.0 0.50

21 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇王集村村组道路项目 0.90 3.5 0.90 3150.0 0.90

22 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇闻湖村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

23 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇张老店村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

24 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇方窑村村组道路项目 0.95 3.5 0.95 3325.0 0.95

25 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇汪河村村组道路项目 0.80 3.5 0.80 2800.0 0.80

26 竹竿镇 2020年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目 1614.0 1614.00

序号 所在乡镇
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18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

27 潘新镇 2020年罗山县潘新镇李堂村村组道路项目 1.30 3.5 1.30 4550.0 1.30

28 潘新镇 2020年罗山县潘新镇周家村村组道路项目 1.30 3.5 1.30 4550.0 1.30

29 潘新镇 2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目 0.60 4.5 0.60 2700.0 0.60

30 潘新镇 2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目 0.50 4.5 0.50 2250.0 0.50

31 潘新镇 2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目 0.50 3.5 0.50 1750.0 0.50

32 潘新镇 2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目 0.70 3.5 0.70 2450.0 0.70

33 潘新镇 2020年罗山县潘新镇祁家村村组道路项目 0.95 3.5 0.95 3325.0 0.95

34 潘新镇 2020年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目 0.65 3.5 0.65 2275.0 0.65

35 庙仙乡 2020年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目 1.20 3.5 1.20 4200.0 1.20

36 庙仙乡 2020年罗山县庙仙乡邢桥村村组道路项目 1.30 3.5 1.30 4550.0 1.30

37 庙仙乡 2020年罗山县庙仙乡章楼村村组道路项目 1.30 3.5 1.30 4550.0 1.30

38 庙仙乡 2020年罗山县庙仙乡熊林村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

39
宝城街道
办事处

2020年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路
项目

1.50 4.5 1.50 6750.0 1.50

序号 所在乡镇

    编制： 黄萍                                                            复核： 孙秀清                                                        

罗山县2020年涉农整合资金交通项目
工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目                                                                                                                   第3页  共8页

18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

40
宝城街道
办事处

2020年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路
项目

1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

41
宝城街道
办事处

2020年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道
路项目

1.80 3.5 1.80 6300.0 1.80

42 灵山镇
2020年罗山县灵山镇北街居委会西小桥桥梁改

建项目
1*7m 6.5

43 灵山镇 2020年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目 0.70 3.5 0.70 2450.0 0.70

44 灵山镇 2020年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目 0.50 3.5 0.50 1750.0 0.50

45 灵山镇 2020年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目 0.48 3.5 0.48 1680.0 0.48

46 灵山镇 2020年罗山县灵山镇南街居委会村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

47 灵山镇 2020年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目 1.50 3.5 1.50 5250.0 1.50

48 灵山镇 2020年罗山县灵山镇董桥村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

49 楠杆镇
2020年罗山县楠杆镇街道居委会街道东湖幼儿

园桥桥梁改建项目
2*8m 6.5

50 楠杆镇 2020年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目 1.55 3.5 1.55 5425.0 1.55

51 楠杆镇 2020年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目 1.30 4.5 1.30 5850.0 1.30

52 楠杆镇 2020年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目 0.50 4.5 0.50 2250.0 0.50

53 楠杆镇 2020年罗山县楠杆镇李寨村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

序号 所在乡镇
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18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）项目名称

长度
（Km）

宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

54 尤店乡 2020年罗山县尤店乡罗塘村村组道路项目 1.50 3.5 1.50 5250.0 1.50

55 尤店乡 2020年罗山县尤店乡罗塘桥建设项目 2*8m 6.5

56 尤店乡 2020年罗山县尤店乡管塘村村组道路项目 1.80 3.5 1.80 6300.0 1.80

57 尤店乡 2020年罗山县尤店乡方湾村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

58 子路镇 2020年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目 0.65 3.5 0.65 2275.0 0.65

59 子路镇 2020年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目 0.70 3.5 0.70 2450.0 0.70

60 子路镇 2020年罗山县子路镇方寨村村组道路项目 2.00 4 2.00 8000.0 2.00

61 子路镇 2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目 1.00 4 1.00 4000.0 1.00

62 朱堂乡 2020年罗山县朱堂乡万河村村组道路项目 2.00 3.5 2.00 7000.0 2.00

63 朱堂乡 2020年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目 2.20 4.5 2.20 9900.0 2.20

64
龙山街道
办事处

2020年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路
项目

1.90 3.5 1.90 6650.0 1.90

65
龙山街道
办事处

2020年罗山县龙山街道办事处龙山社区村组道
路项目

0.60 3.5 0.60 2100.0 0.60

66
龙山街道
办事处

2020年罗山县龙山街道办事处双店村村组道路
项目

1.10 3.5 1.10 3850.0 1.10

67
龙山街道
办事处

2020年罗山县龙山街道办事处十里头村村组道
路项目

1.10 3.5 1.10 3850.0 1.10

序号 所在乡镇
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18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

68 山店乡 2020年罗山县山店乡熊店村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

69 山店乡 2020年罗山县山店乡平天村村组道路项目 3.00 4.5 3.00 13500.0 3.00

70 山店乡 2020年罗山县山店乡林湾村村组道路项目 3.00 3.5 3.00 10500.0 3.00

71 山店乡 2020年罗山县山店乡胡畈村村组道路项目 1.50 3.5 1.50 5250.0 1.50

72 铁铺镇 2020年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

73 铁铺镇 2020年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目 0.70 3.5 0.70 2450.0 0.70

74 铁铺镇 2020年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

75 铁铺镇 2020年罗山县铁铺镇蔡楼居委会村组道路项目 0.50 3.5 0.50 1750.0 0.50

76 铁铺镇 2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目 0.80 3.5 0.80 2800.0 0.80

77 铁铺镇 2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目 0.65 3.5 0.65 2275.0 0.65

78 东铺镇 2020年罗山县东铺镇北杨店村村组道路 1.47 3.5 1.47 5145.0 1.47

79 东铺镇
2020年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路

项目
1.30 4.5 1.30 5850.0 1.30

80 东铺镇 2020年罗山县东铺镇烧盆村村组道路项目 0.20 4.5 0.20 900.0 0.20

序号 所在乡镇
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18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

81 东铺镇
2020年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路

项目
0.31 3.5 0.31 1085.0 0.31

82 东铺镇 2020年罗山县东铺镇余湖村村组道路项目 0.70 3.5 0.70 2450.0 0.70

83 东铺镇 2020年罗山县东铺镇康店村村组道路项目 0.50 3.5 0.50 1750.0 0.50

84 东铺镇 2020年罗山县东铺镇河桥村村组道路项目 1000.0 1000.0

85
丽水街道
办事处

2020年罗山县丽水街道办事处刘台社区村组道
路项目

3.00 3.5 3.00 10500.0 3.00

86
丽水街道
办事处

2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路
项目

0.51 3.5 0.51 1785.0 0.51 560.0 560.00
改造板
涵2座

87
丽水街道
办事处

2020年罗山县丽水街道办事处曹堰村村组道路
项目

1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

88 周党镇 2020年罗山县周党镇周党村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

89 周党镇 2020年罗山县周党镇桃园村村组道路项目 1.00 3.5 1.00 3500.0 1.00

90 周党镇 2020年罗山县周党镇田河村村组道路项目 1.20 3.5 1.20 4200.0 1.20

91 周党镇 2020年罗山县周党镇龙镇村村组道路项目 0.80 3.5 0.80 2800.0 0.80

92 周党镇 2020年罗山县周党镇长安村村组道路项目 0.80 3.5 0.80 2800.0 0.80

93 周党镇 2020年罗山县周党镇闵湾村村组道路项目 0.50 3.5 0.50 1750.0 0.5

序号 所在乡镇
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工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目                                                                                                                   第7页  共8页

18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注



修整旧路
路面

零星工程
（培路肩）

长度
（Km）

面积
（m2）

长度（Km）
挖除旧
砼路面

修补砼
路面

挖除旧
砼路面

修补砼
路面

94 高店乡 2020年罗山县高店乡湖南村村组道路项目 2.00 4.5 2.00 9000.0 2.00

95 高店乡 2020年罗山县高店乡高道村村组道路项目 1.10 3.5 1.10 3850.0 1.10

96 高店乡 2020年罗山县高店乡高点村村组道路项目 1.30 4.5 1.30 5850.0 1.30

97 县交通局
2020年东罗山县东铺镇康店村康店小学桥桥梁

改建项目
1*6m 5

98 县交通局
2020年罗山县彭新镇杨店村陈嘴小桥桥梁改建

项目
2*8m 5

99 县交通局
2020年罗山县潘新镇徐寨村大犁湾桥桥梁改建

项目
3*8m 6.5

100 县交通局
2020年罗山县朱堂乡万河村小河沟桥桥梁改建

项目
1*5m 5

101 县交通局
2020年罗山县竹竿镇张老店村禹小湾桥改建项

目
1*13m 5

102 县交通局 2020年罗山县定远乡彭楼村村组道路项目 1.20 3.5 1.20 4200.0 1.20

    编制： 黄萍 复核： 孙秀清

序号

罗山县2020年涉农整合资金交通项目
工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目  第8页  共8页

18cm厚水
泥砼面层

整修水泥砼18cm
（m2）

整修水泥砼20cm
（m2）

所在乡镇 项目名称
长度

（Km）
宽度
（m）

备注
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日期审核 复核设计                                    罗山县2020年涉农整合资金交通项目 2020.02

附注：

    1、图中尺寸以厘米为单位。

          路基标准横断面图一 桂创 黄萍 孙秀清 
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日期审核 复核设计                                    罗山县2020年涉农整合资金交通项目 2020.02

附注：

    1、图中尺寸以厘米为单位。

          路基标准横断面图三 桂创 黄萍 孙秀清 
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日期审核 复核设计                                  罗山县2020年涉农整合资金交通项目 2020.02

附注：

    1、图中尺寸以厘米为单位。

       路基标准横断面图二 孙秀清 桂创 黄萍



罗山县2020年涉农整合资金交通项目 水泥混凝土路面设计图 图号 审核 复核设计 信阳公路勘察设计院 日期 2020.02

第 1 页  共 1 页

1:1
.5

附注：

0%

线

线

中

路

心

1、图中尺寸以厘米为单位。(路面为350cm或400cm时单侧路肩75cm，路面450cm时单侧路肩100cm)。

350或400/2(450/2)75(100)

2、路面面层为水泥混凝土厚18cm，设计弯拉强度标准值不小于4.0Mpa，详见《公路水泥

路面结构图

3%（路肩）

  混凝土路面设计规范》JTG D40-2011。

3、压实度要求（重型击实标准）：

   土质路堤：路面地面以下深度范围（0-80cm）内压实度不小于95%，（80-150cm）不小于

    94%，（＞150cm）不小于92%；零填及路堑路床不小于95%。

4、材料要求：水泥混凝土中碎石公称最大粒径不应大于3.15cm，砂的细度模数不宜小于2.5，

    水泥采用P.O42.5级水泥（普通硅酸盐水泥）。

5.施工配合比采用（建议）：在施工过程中确定配合比，由具体施工单位根据机械拌合能力

    以及材料供应来源，经实验室达到设计标准后，经监理、业主同意后实施，同时报交通

    主管部门备案。

6、施工单位应根据施工计划安排，先期安排试验路段实施，以验证各项技术指标的可行性，

    使设计方案更加完善。

30号水泥砼厚18cm

老路基

级配碎石旧路面

25

黄萍 孙秀清 桂创



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.4 524639.085

102 km 1.4 9219.759

LJ01 km 1.4 9219.759

LJ0101 km 1.4 9219.759

103 km 1.4 515419.326

LM02 m2 6300 112.588

LM0205 m2 6300 112.588

LM04 km 1.4 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.4 524639.085

6 公路公里

7 公路公里 1.4 524639.085

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 734495 100.00  

第一至四部分合计 734495 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 12286 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 709302 96.57  

水泥混凝土面层 709302 96.57  

整修旧路面 12908 1.76  

路面工程 721587 98.24  

路基工程 12908 1.76  

场地清理 12908 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 734495 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县青山镇孙楼村村组公路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.15 437506.12

102 1.15 9219.758

LJ01 km 0.26 9219.754

LJ0101 km 0.26 9219.754

LJ01 km 0.89 9219.76

LJ0101 km 0.89 9219.76

103 1.15 428286.362

LM02 m2 1170 112.588

LM0205 m2 1170 112.588

LM02 m2 3115 112.588

LM0205 m2 3115 112.588

LM04 km 0.26 8775.388

LM04 km 0.89 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.15 437506.12

6 公路公里

7 公路公里 1.15 437506.12

编制：黄萍 复核：孙秀清

建设期贷款利息  

公路基本造价 503132 100.00  

第四部分 预备费  

第一至四部分合计 503132 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

第三部分 工程建设其他费  

路面零星工程（培路肩、路肩加固）（童桥村0.26km长
,4.5米宽）

2282 0.45  

路面零星工程（培路肩、路肩加固）(童桥村0.89km长 ,3.5
米宽）

7810 1.55  

水泥混凝土路面（童桥村0.89km长 ,3.5米宽） 350710 69.71  

水泥混凝土面层 350710 69.71  

水泥混凝土路面（童桥村0.26km长 ,4.5米宽） 131727 26.18  

水泥混凝土面层 131727 26.18  

整修旧路面 8206 1.63  

路面工程 492529 97.89  

整修旧路面 2397 0.48  

场地清理（童桥村0.89km长 ,3.5米宽） 8206 1.63  

路基工程 10603 2.11  

场地清理（童桥村0.26km长 ,4.5米宽） 2397 0.48  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 503132 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县青山镇童桥村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.35 412051.544

102 km 1.35 9219.759

LJ01 km 1.35 9219.759

LJ0101 km 1.35 9219.759

103 km 1.35 402831.786

LM02 m2 4725 112.588

LM0205 m2 4725 112.588

LM04 km 1.35 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.35 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.35 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 556270 100.00  

第一至四部分合计 556270 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11847 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 531976 95.63  

水泥混凝土面层 531976 95.63  

整修旧路面 12447 2.24  

路面工程 543823 97.76  

路基工程 12447 2.24  

场地清理 12447 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 556270 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县青山镇岳山村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.39 412051.549

102 km 0.39 9219.759

LJ01 km 0.39 9219.759

LJ0101 km 0.39 9219.759

103 km 0.39 402831.79

LM02 m2 1365 112.588

LM0205 m2 1365 112.588

LM04 km 0.39 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.39 412051.549

6 公路公里

7 公路公里 0.39 412051.549

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 160700 100.00  

第一至四部分合计 160700 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 3422 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 153682 95.63  

水泥混凝土面层 153682 95.63  

整修旧路面 3596 2.24  

路面工程 157104 97.76  

路基工程 3596 2.24  

场地清理 3596 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 160700 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县青山镇冲口村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 m2 3437.5 168.016

102 m2 3437.5 17.899

LJ01 m2 3437.5 17.899

LJ0101 m2 3437.5 17.899

LJ010101 m2 3437.5 17.899

103 m2 3437.5 150.116

LM02 m2 3437.5 150.116

LM0205 m2 3437.5 150.116

2

3

4

5 m2 3437.5 168.016

6

7 m2 3437.5 168.016

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 577554 100.00  

第一至四部分合计 577554 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

20cm厚水泥混凝土面层 516025 89.35  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

路面工程 516025 89.35  

修补水泥混凝土路面 516025 89.35  

挖除旧路面 61528 10.65  

挖除水泥混凝土路面 61528 10.65  

挖除旧路面 61528 10.65  

挖除旧路面 61528 10.65  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 577554 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇槐店村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.2 412051.55

102 km 0.2 9219.765

LJ01 km 0.2 9219.765

LJ0101 km 0.2 9219.765

103 km 0.2 402831.785

LM02 m2 700 112.588

LM0205 m2 700 112.588

LM04 km 0.2 8775.395

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.2 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.2 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 82410 100.00  

第一至四部分合计 82410 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 1755 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 78811 95.63  

水泥混凝土面层 78811 95.63  

整修旧路面 1844 2.24  

路面工程 80566 97.76  

路基工程 1844 2.24  

场地清理 1844 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 82410 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇朱洼村村组道路项目
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分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.1 412051.546

102 km 1.1 9219.759

LJ01 km 1.1 9219.759

LJ0101 km 1.1 9219.759

103 km 1.1 402831.787

LM02 m2 3850 112.588

LM0205 m2 3850 112.588

LM04 km 1.1 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.1 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 1.1 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 453257 100.00  

第一至四部分合计 453257 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 9653 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 433462 95.63  

水泥混凝土面层 433462 95.63  

整修旧路面 10142 2.24  

路面工程 443115 97.76  

路基工程 10142 2.24  

场地清理 10142 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 453257 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇孙堂村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.67 468345.316

102 km 0.67 9219.761

LJ01 km 0.67 9219.761

LJ0101 km 0.67 9219.761

103 km 0.67 459125.555

LM02 m2 2680 112.588

LM0205 m2 2680 112.588

LM04 km 0.67 8775.388

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.67 468345.316

6 公路公里

7 公路公里 0.67 468345.316

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 313791 100.00  

第一至四部分合计 313791 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 5880 1.87  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 301735 96.16  

水泥混凝土面层 301735 96.16  

整修旧路面 6177 1.97  

路面工程 307614 98.03  

路基工程 6177 1.97  

场地清理 6177 1.97  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 313791 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 3.5 412051.546

102 km 3.5 9219.759

LJ01 km 3.5 9219.759

LJ0101 km 3.5 9219.759

103 km 3.5 402831.786

LM02 m2 12250 112.588

LM0205 m2 12250 112.588

LM04 km 3.5 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 3.5 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 3.5 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 1442180 100.00  

第一至四部分合计 1442180 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 30714 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 1379197 95.63  

水泥混凝土面层 1379197 95.63  

整修旧路面 32269 2.24  

路面工程 1409911 97.76  

路基工程 32269 2.24  

场地清理 32269 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 1442180 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇张墩村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.2 412051.545

102 km 1.2 9219.758

LJ01 km 1.2 9219.758

LJ0101 km 1.2 9219.758

103 km 1.2 402831.787

LM02 m2 4200 112.588

LM0205 m2 4200 112.588

LM04 km 1.2 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.2 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 1.2 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 494462 100.00  

第一至四部分合计 494462 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 10530 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 472868 95.63  

水泥混凝土面层 472868 95.63  

整修旧路面 11064 2.24  

路面工程 483398 97.76  

路基工程 11064 2.24  

场地清理 11064 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 494462 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇马店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.8 412051.55

102 km 0.8 9219.763

LJ01 km 0.8 9219.763

LJ0101 km 0.8 9219.763

103 km 0.8 402831.788

LM02 m2 2800 112.588

LM0205 m2 2800 112.588

LM04 km 0.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.8 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.8 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 329641 100.00  

第一至四部分合计 329641 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 7020 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 315245 95.63  

水泥混凝土面层 315245 95.63  

整修旧路面 7376 2.24  

路面工程 322265 97.76  

路基工程 7376 2.24  

场地清理 7376 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 329641 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇红堂村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.6 412051.546

102 km 1.6 9219.759

LJ01 km 1.6 9219.759

LJ0101 km 1.6 9219.759

103 km 1.6 402831.787

LM02 m2 5600 112.588

LM0205 m2 5600 112.588

LM04 km 1.6 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.6 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 1.6 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 659282 100.00  

第一至四部分合计 659282 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 14041 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 630490 95.63  

水泥混凝土面层 630490 95.63  

整修旧路面 14752 2.24  

路面工程 644531 97.76  

路基工程 14752 2.24  

场地清理 14752 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 659282 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇小河村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.5 408298.627

102 km 1.5 9219.759

LJ01 km 1.5 9219.759

LJ0101 km 1.5 9219.759

103 km 1.5 399078.867

LM02 m2 5250 111.515

LM0205 m2 5250 111.515

LM04 km 1.5 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.5 408298.627

6 公路公里

7 公路公里 1.5 408298.627

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 612448 100.00  

第一至四部分合计 612448 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 13163 2.15  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 585455 95.59  

水泥混凝土面层 585455 95.59  

整修旧路面 13830 2.26  

路面工程 598618 97.74  

路基工程 13830 2.26  

场地清理 13830 2.26  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 612448 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.4 412051.544

102 km 1.4 9219.759

LJ01 km 1.4 9219.759

LJ0101 km 1.4 9219.759

103 km 1.4 402831.786

LM02 m2 4900 112.588

LM0205 m2 4900 112.588

LM04 km 1.4 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.4 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.4 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 576872 100.00  

第一至四部分合计 576872 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 12286 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 551679 95.63  

水泥混凝土面层 551679 95.63  

整修旧路面 12908 2.24  

路面工程 563965 97.76  

路基工程 12908 2.24  

场地清理 12908 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 576872 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡徐楼村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.13 412051.543

102 km 1.13 9219.758

LJ01 km 1.13 9219.758

LJ0101 km 1.13 9219.758

103 km 1.13 402831.785

LM02 m2 3955 112.588

LM0205 m2 3955 112.588

LM04 km 1.13 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.13 412051.543

6 公路公里

7 公路公里 1.13 412051.543

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 465618 100.00  

第一至四部分合计 465618 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 9916 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 445284 95.63  

水泥混凝土面层 445284 95.63  

整修旧路面 10418 2.24  

路面工程 455200 97.76  

路基工程 10418 2.24  

场地清理 10418 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 465618 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.75 412051.545

102 km 0.75 9219.759

LJ01 km 0.75 9219.759

LJ0101 km 0.75 9219.759

103 km 0.75 402831.787

LM02 m2 2625 112.588

LM0205 m2 2625 112.588

LM04 km 0.75 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.75 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 0.75 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 309039 100.00  

第一至四部分合计 309039 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 6582 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 295542 95.63  

水泥混凝土面层 295542 95.63  

整修旧路面 6915 2.24  

路面工程 302124 97.76  

路基工程 6915 2.24  

场地清理 6915 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 309039 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡易店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡春秋村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 412051.548

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 402831.788

LM02 m2 1750 112.588

LM0205 m2 1750 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.5 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 206026 100.00  

第一至四部分合计 206026 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4388 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 197028 95.63  

水泥混凝土面层 197028 95.63  

整修旧路面 4610 2.24  

路面工程 201416 97.76  

路基工程 4610 2.24  

场地清理 4610 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 206026 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇胡大塘村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.9 412051.548

102 km 0.9 9219.76

LJ01 km 0.9 9219.76

LJ0101 km 0.9 9219.76

103 km 0.9 402831.788

LM02 m2 3150 112.588

LM0205 m2 3150 112.588

LM04 km 0.9 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.9 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.9 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 370846 100.00  

第一至四部分合计 370846 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 7898 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 354651 95.63  

水泥混凝土面层 354651 95.63  

整修旧路面 8298 2.24  

路面工程 362549 97.76  

路基工程 8298 2.24  

场地清理 8298 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 370846 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇王集村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇闻湖村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇张老店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.95 412051.545

102 km 0.95 9219.759

LJ01 km 0.95 9219.759

LJ0101 km 0.95 9219.759

103 km 0.95 402831.786

LM02 m2 3325 112.588

LM0205 m2 3325 112.588

LM04 km 0.95 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.95 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 0.95 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 391449 100.00  

第一至四部分合计 391449 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8337 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 374354 95.63  

水泥混凝土面层 374354 95.63  

整修旧路面 8759 2.24  

路面工程 382690 97.76  

路基工程 8759 2.24  

场地清理 8759 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 391449 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇方窑村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.8 412051.55

102 km 0.8 9219.763

LJ01 km 0.8 9219.763

LJ0101 km 0.8 9219.763

103 km 0.8 402831.788

LM02 m2 2800 112.588

LM0205 m2 2800 112.588

LM04 km 0.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.8 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.8 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 329641 100.00  

第一至四部分合计 329641 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 7020 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 315245 95.63  

水泥混凝土面层 315245 95.63  

整修旧路面 7376 2.24  

路面工程 322265 97.76  

路基工程 7376 2.24  

场地清理 7376 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 329641 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇汪河村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 m2 1614 151.205

102 m2 1614 16.109

LJ01 m2 1614 16.109

LJ0101 m2 1614 16.109

LJ010101 m2 1614 16.109

103 m2 1614 135.096

LM02 m2 1614 135.096

LM0205 m2 1614 135.096

2

3

4

5 m2 1614 151.205

6

7 m2 1614 151.205

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 244044 100.00  

第一至四部分合计 244044 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

18cm厚水泥混凝土面层 218044 89.35  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

路面工程 218044 89.35  

修补水泥混凝土路面 218044 89.35  

挖除旧路面 26000 10.65  

挖除18cm水泥混凝土路面 26000 10.65  

挖除旧路面 26000 10.65  

挖除旧路面 26000 10.65  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 244044 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 412051.544

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 402831.785

LM02 m2 4550 112.588

LM0205 m2 4550 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.3 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 535667 100.00  

第一至四部分合计 535667 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11408 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 512273 95.63  

水泥混凝土面层 512273 95.63  

整修旧路面 11986 2.24  

路面工程 523681 97.76  

路基工程 11986 2.24  

场地清理 11986 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 535667 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇李堂村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 412051.544

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 402831.785

LM02 m2 4550 112.588

LM0205 m2 4550 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.3 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 535667 100.00  

第一至四部分合计 535667 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11408 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 512273 95.63  

水泥混凝土面层 512273 95.63  

整修旧路面 11986 2.24  

路面工程 523681 97.76  

路基工程 11986 2.24  

场地清理 11986 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 535667 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇周家村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.6 524639.09

102 km 0.6 9219.762

LJ01 km 0.6 9219.762

LJ0101 km 0.6 9219.762

103 km 0.6 515419.328

LM02 m2 2700 112.588

LM0205 m2 2700 112.588

LM04 km 0.6 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.6 524639.09

6 公路公里

7 公路公里 0.6 524639.09

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 314783 100.00  

第一至四部分合计 314783 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程 5265 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 303986 96.57  

水泥混凝土面层 303986 96.57  

整修旧路面 5532 1.76  

路面工程 309252 98.24  

路基工程 5532 1.76  

场地清理 5532 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 314783 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 524639.094

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 515419.334

LM02 m2 2250 112.588

LM0205 m2 2250 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 524639.094

6 公路公里

7 公路公里 0.5 524639.094

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 262320 100.00  

第一至四部分合计 262320 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程 4388 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 253322 96.57  

水泥混凝土面层 253322 96.57  

整修旧路面 4610 1.76  

路面工程 257710 98.24  

路基工程 4610 1.76  

场地清理 4610 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 262320 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 412051.548

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 402831.788

LM02 m2 1750 112.588

LM0205 m2 1750 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.5 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 206026 100.00  

第一至四部分合计 206026 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4388 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 197028 95.63  

水泥混凝土面层 197028 95.63  

整修旧路面 4610 2.24  

路面工程 201416 97.76  

路基工程 4610 2.24  

场地清理 4610 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 206026 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.7 412051.549

102 km 0.7 9219.76

LJ01 km 0.7 9219.76

LJ0101 km 0.7 9219.76

103 km 0.7 402831.789

LM02 m2 2450 112.588

LM0205 m2 2450 112.588

LM04 km 0.7 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.7 412051.549

6 公路公里

7 公路公里 0.7 412051.549

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 288436 100.00  

第一至四部分合计 288436 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 6143 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 275839 95.63  

水泥混凝土面层 275839 95.63  

整修旧路面 6454 2.24  

路面工程 281982 97.76  

路基工程 6454 2.24  

场地清理 6454 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 288436 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.95 412051.545

102 km 0.95 9219.759

LJ01 km 0.95 9219.759

LJ0101 km 0.95 9219.759

103 km 0.95 402831.786

LM02 m2 3325 112.588

LM0205 m2 3325 112.588

LM04 km 0.95 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.95 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 0.95 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 391449 100.00  

第一至四部分合计 391449 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8337 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 374354 95.63  

水泥混凝土面层 374354 95.63  

整修旧路面 8759 2.24  

路面工程 382690 97.76  

路基工程 8759 2.24  

场地清理 8759 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 391449 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇祁家村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.65 412051.548

102 km 0.65 9219.76

LJ01 km 0.65 9219.76

LJ0101 km 0.65 9219.76

103 km 0.65 402831.788

LM02 m2 2275 112.588

LM0205 m2 2275 112.588

LM04 km 0.65 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.65 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.65 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 267834 100.00  

第一至四部分合计 267834 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 5704 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 256137 95.63  

水泥混凝土面层 256137 95.63  

整修旧路面 5993 2.24  

路面工程 261841 97.76  

路基工程 5993 2.24  

场地清理 5993 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 267834 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.2 412051.545

102 km 1.2 9219.758

LJ01 km 1.2 9219.758

LJ0101 km 1.2 9219.758

103 km 1.2 402831.787

LM02 m2 4200 112.588

LM0205 m2 4200 112.588

LM04 km 1.2 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.2 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 1.2 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 494462 100.00  

第一至四部分合计 494462 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 10530 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 472868 95.63  

水泥混凝土面层 472868 95.63  

整修旧路面 11064 2.24  

路面工程 483398 97.76  

路基工程 11064 2.24  

场地清理 11064 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 494462 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 412051.544

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 402831.785

LM02 m2 4550 112.588

LM0205 m2 4550 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.3 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 535667 100.00  

第一至四部分合计 535667 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11408 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 512273 95.63  

水泥混凝土面层 512273 95.63  

整修旧路面 11986 2.24  

路面工程 523681 97.76  

路基工程 11986 2.24  

场地清理 11986 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 535667 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡邢桥村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 412051.544

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 402831.785

LM02 m2 4550 112.588

LM0205 m2 4550 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.3 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 535667 100.00  

第一至四部分合计 535667 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11408 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 512273 95.63  

水泥混凝土面层 512273 95.63  

整修旧路面 11986 2.24  

路面工程 523681 97.76  

路基工程 11986 2.24  

场地清理 11986 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 535667 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡章楼村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡熊林村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.5 524639.087

102 km 1.5 9219.759

LJ01 km 1.5 9219.759

LJ0101 km 1.5 9219.759

103 km 1.5 515419.328

LM02 m2 6750 112.588

LM0205 m2 6750 112.588

LM04 km 1.5 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.5 524639.087

6 公路公里

7 公路公里 1.5 524639.087

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 786959 100.00  

第一至四部分合计 786959 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程 13163 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 759966 96.57  

水泥混凝土面层 759966 96.57  

整修旧路面 13830 1.76  

路面工程 773129 98.24  

路基工程 13830 1.76  

场地清理 13830 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 786959 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.8 412051.546

102 km 1.8 9219.759

LJ01 km 1.8 9219.759

LJ0101 km 1.8 9219.759

103 km 1.8 402831.786

LM02 m2 6300 112.588

LM0205 m2 6300 112.588

LM04 km 1.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.8 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 1.8 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 741693 100.00  

第一至四部分合计 741693 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 15796 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 709302 95.63  

水泥混凝土面层 709302 95.63  

整修旧路面 16596 2.24  

路面工程 725097 97.76  

路基工程 16596 2.24  

场地清理 16596 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 741693 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 265617.36

104 m/座 7 / 1 37945.337 /
265617 36

10403 m/座 7 / 1 37945.337 /
265617 36

1040302 m/座 7 / 1 37945.337 /
265617 36

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 7 37945.337

6 桥长米

7 桥长米 7 37945.337

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 265617 100.00  

第一至四部分合计 265617 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

1-7m桥 265617 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 265617 100.00  

北街居委会西桥改建 265617 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 265617 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇北街居委会西小桥桥梁改建项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.7 412051.549

102 km 0.7 9219.76

LJ01 km 0.7 9219.76

LJ0101 km 0.7 9219.76

103 km 0.7 402831.789

LM02 m2 2450 112.588

LM0205 m2 2450 112.588

LM04 km 0.7 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.7 412051.549

6 公路公里

7 公路公里 0.7 412051.549

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 288436 100.00  

第一至四部分合计 288436 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 6143 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 275839 95.63  

水泥混凝土面层 275839 95.63  

整修旧路面 6454 2.24  

路面工程 281982 97.76  

路基工程 6454 2.24  

场地清理 6454 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 288436 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 412051.548

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 402831.788

LM02 m2 1750 112.588

LM0205 m2 1750 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.5 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 206026 100.00  

第一至四部分合计 206026 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4388 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 197028 95.63  

水泥混凝土面层 197028 95.63  

整修旧路面 4610 2.24  

路面工程 201416 97.76  

路基工程 4610 2.24  

场地清理 4610 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 206026 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.48 412051.542

102 km 0.48 9219.756

LJ01 km 0.48 9219.756

LJ0101 km 0.48 9219.756

103 km 0.48 402831.785

LM02 m2 1680 112.588

LM0205 m2 1680 112.588

LM04 km 0.48 8775.388

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.48 412051.542

6 公路公里

7 公路公里 0.48 412051.542

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 197785 100.00  

第一至四部分合计 197785 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4212 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 189147 95.63  

水泥混凝土面层 189147 95.63  

整修旧路面 4425 2.24  

路面工程 193359 97.76  

路基工程 4425 2.24  

场地清理 4425 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 197785 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇高寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇南街居委会村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.5 412051.544

102 km 1.5 9219.759

LJ01 km 1.5 9219.759

LJ0101 km 1.5 9219.759

103 km 1.5 402831.785

LM02 m2 5250 112.588

LM0205 m2 5250 112.588

LM04 km 1.5 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.5 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.5 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 618077 100.00  

第一至四部分合计 618077 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 13163 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 591085 95.63  

水泥混凝土面层 591085 95.63  

整修旧路面 13830 2.24  

路面工程 604248 97.76  

路基工程 13830 2.24  

场地清理 13830 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 618077 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇董桥村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 455344.047

104 m/座 12 / 1 37945.337 /
455344.047

10403 m/座 12 / 1 37945.337 /
455344.047

1040302 m/座 12 / 1 37945.337 /
455344.047

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 12 37945.337

6 桥长米

7 桥长米 12 37945.337

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 455344 100.00  

第一至四部分合计 455344 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

2-6m桥 455344 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 455344 100.00  

街道东湖幼儿园桥改建 455344 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 455344 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目
编制范围：2020年罗山县楠杆镇街道居委会街道东湖幼儿园桥桥梁改建项
目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.55 412051.545

102 km 1.55 9219.76

LJ01 km 1.55 9219.76

LJ0101 km 1.55 9219.76

103 km 1.55 402831.785

LM02 m2 5425 112.588

LM0205 m2 5425 112.588

LM04 km 1.55 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.55 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 1.55 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 638680 100.00  

第一至四部分合计 638680 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 13602 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 610787 95.63  

水泥混凝土面层 610787 95.63  

整修旧路面 14291 2.24  

路面工程 624389 97.76  

路基工程 14291 2.24  

场地清理 14291 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 638680 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 524639.087

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 515419.328

LM02 m2 5850 112.588

LM0205 m2 5850 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 524639.087

6 公路公里

7 公路公里 1.3 524639.087

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 682031 100.00  

第一至四部分合计 682031 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程 11408 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 658637 96.57  

水泥混凝土面层 658637 96.57  

整修旧路面 11986 1.76  

路面工程 670045 98.24  

路基工程 11986 1.76  

场地清理 11986 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 682031 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 524639.094

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 515419.334

LM02 m2 2250 112.588

LM0205 m2 2250 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 524639.094

6 公路公里

7 公路公里 0.5 524639.094

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 262320 100.00  

第一至四部分合计 262320 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程 4388 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 253322 96.57  

水泥混凝土面层 253322 96.57  

整修旧路面 4610 1.76  

路面工程 257710 98.24  

路基工程 4610 1.76  

场地清理 4610 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 262320 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县楠杆镇魏湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县楠杆镇李寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.5 412051.544

102 km 1.5 9219.759

LJ01 km 1.5 9219.759

LJ0101 km 1.5 9219.759

103 km 1.5 402831.785

LM02 m2 5250 112.588

LM0205 m2 5250 112.588

LM04 km 1.5 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.5 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.5 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 618077 100.00  

第一至四部分合计 618077 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 13163 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 591085 95.63  

水泥混凝土面层 591085 95.63  

整修旧路面 13830 2.24  

路面工程 604248 97.76  

路基工程 13830 2.24  

场地清理 13830 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 618077 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县尤店乡罗塘村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 607125.395

104 m/座 16 / 1 37945.337 /
607125.395

10403 m/座 16 / 1 37945.337 /
607125.395

1040302 m/座 16 / 1 37945.337 /
607125.395

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 16 37945.337

6 桥长米

7 桥长米 16 37945.337

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 607125 100.00  

第一至四部分合计 607125 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

2-8m桥 607125 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 607125 100.00  

罗塘桥改建 607125 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 607125 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县尤店乡罗塘桥建设项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.8 412051.546

102 km 1.8 9219.759

LJ01 km 1.8 9219.759

LJ0101 km 1.8 9219.759

103 km 1.8 402831.786

LM02 m2 6300 112.588

LM0205 m2 6300 112.588

LM04 km 1.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.8 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 1.8 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 741693 100.00  

第一至四部分合计 741693 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 15796 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 709302 95.63  

水泥混凝土面层 709302 95.63  

整修旧路面 16596 2.24  

路面工程 725097 97.76  

路基工程 16596 2.24  

场地清理 16596 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 741693 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县尤店乡管塘村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县尤店乡方湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.65 412051.548

102 km 0.65 9219.76

LJ01 km 0.65 9219.76

LJ0101 km 0.65 9219.76

103 km 0.65 402831.788

LM02 m2 2275 112.588

LM0205 m2 2275 112.588

LM04 km 0.65 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.65 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.65 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 267834 100.00  

第一至四部分合计 267834 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 5704 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 256137 95.63  

水泥混凝土面层 256137 95.63  

整修旧路面 5993 2.24  

路面工程 261841 97.76  

路基工程 5993 2.24  

场地清理 5993 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 267834 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.7 412051.549

102 km 0.7 9219.76

LJ01 km 0.7 9219.76

LJ0101 km 0.7 9219.76

103 km 0.7 402831.789

LM02 m2 2450 112.588

LM0205 m2 2450 112.588

LM04 km 0.7 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.7 412051.549

6 公路公里

7 公路公里 0.7 412051.549

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 288436 100.00  

第一至四部分合计 288436 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 6143 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 275839 95.63  

水泥混凝土面层 275839 95.63  

整修旧路面 6454 2.24  

路面工程 281982 97.76  

路基工程 6454 2.24  

场地清理 6454 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 288436 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县子路镇庙湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 2 468345.317

102 km 2 9219.76

LJ01 km 2 9219.76

LJ0101 km 2 9219.76

103 km 2 459125.558

LM02 m2 8000 112.588

LM0205 m2 8000 112.588

LM04 km 2 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 2 468345.317

6 公路公里

7 公路公里 2 468345.317

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 936691 100.00  

第一至四部分合计 936691 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 17551 1.87  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 900700 96.16  

水泥混凝土面层 900700 96.16  

整修旧路面 18440 1.97  

路面工程 918251 98.03  

路基工程 18440 1.97  

场地清理 18440 1.97  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 936691 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县子路镇方寨村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 468345.318

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 459125.557

LM02 m2 4000 112.588

LM0205 m2 4000 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 468345.318

6 公路公里

7 公路公里 1 468345.318

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 468345 100.00  

第一至四部分合计 468345 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 1.87  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 450350 96.16  

水泥混凝土面层 450350 96.16  

整修旧路面 9220 1.97  

路面工程 459126 98.03  

路基工程 9220 1.97  

场地清理 9220 1.97  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 468345 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 2 412051.547

102 km 2 9219.76

LJ01 km 2 9219.76

LJ0101 km 2 9219.76

103 km 2 402831.787

LM02 m2 7000 112.588

LM0205 m2 7000 112.588

LM04 km 2 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 2 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 2 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 824103 100.00  

第一至四部分合计 824103 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 17551 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 788113 95.63  

水泥混凝土面层 788113 95.63  

整修旧路面 18440 2.24  

路面工程 805664 97.76  

路基工程 18440 2.24  

场地清理 18440 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 824103 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡万河村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 2.2 524639.09

102 km 2.2 9219.76

LJ01 km 2.2 9219.76

LJ0101 km 2.2 9219.76

103 km 2.2 515419.33

LM02 m2 9900 112.588

LM0205 m2 9900 112.588

LM04 km 2.2 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 2.2 524639.09

6 公路公里

7 公路公里 2.2 524639.09

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 1154206 100.00  

第一至四部分合计 1154206 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 19306 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 1114617 96.57  

水泥混凝土面层 1114617 96.57  

整修旧路面 20283 1.76  

路面工程 1133923 98.24  

路基工程 20283 1.76  

场地清理 20283 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 1154206 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.9 412051.547

102 km 1.9 9219.76

LJ01 km 1.9 9219.76

LJ0101 km 1.9 9219.76

103 km 1.9 402831.787

LM02 m2 6650 112.588

LM0205 m2 6650 112.588

LM04 km 1.9 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.9 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1.9 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 782898 100.00  

第一至四部分合计 782898 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 16673 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 748707 95.63  

水泥混凝土面层 748707 95.63  

整修旧路面 17518 2.24  

路面工程 765380 97.76  

路基工程 17518 2.24  

场地清理 17518 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 782898 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.6 412051.55

102 km 0.6 9219.762

LJ01 km 0.6 9219.762

LJ0101 km 0.6 9219.762

103 km 0.6 402831.788

LM02 m2 2100 112.588

LM0205 m2 2100 112.588

LM04 km 0.6 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.6 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.6 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 247231 100.00  

第一至四部分合计 247231 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 5265 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 236434 95.63  

水泥混凝土面层 236434 95.63  

整修旧路面 5532 2.24  

路面工程 241699 97.76  

路基工程 5532 2.24  

场地清理 5532 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 247231 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县龙山街道办事处龙山社区村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.1 412051.546

102 km 1.1 9219.759

LJ01 km 1.1 9219.759

LJ0101 km 1.1 9219.759

103 km 1.1 402831.787

LM02 m2 3850 112.588

LM0205 m2 3850 112.588

LM04 km 1.1 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 453256.701

6 公路公里

7 公路公里 1 453256.701

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 453257 100.00  

第一至四部分合计 453257 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 9653 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 433462 95.63  

水泥混凝土面层 433462 95.63  

整修旧路面 10142 2.24  

路面工程 443115 97.76  

路基工程 10142 2.24  

场地清理 10142 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 453257 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县龙山街道办事处双店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.1 412051.546

102 km 1.1 9219.759

LJ01 km 1.1 9219.759

LJ0101 km 1.1 9219.759

103 km 1.1 402831.787

LM02 m2 3850 112.588

LM0205 m2 3850 112.588

LM04 km 1.1 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 453256.701

6 公路公里

7 公路公里 1 453256.701

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 453257 100.00  

第一至四部分合计 453257 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 9653 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 433462 95.63  

水泥混凝土面层 433462 95.63  

整修旧路面 10142 2.24  

路面工程 443115 97.76  

路基工程 10142 2.24  

场地清理 10142 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 453257 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县龙山街道办事处十里头村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡熊店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 3 524639.088

102 km 3 9219.76

LJ01 km 3 9219.76

LJ0101 km 3 9219.76

103 km 3 515419.328

LM02 m2 13500 112.588

LM0205 m2 13500 112.588

LM04 km 3 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 3 524639.088

6 公路公里

7 公路公里 3 524639.088

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 1573917 100.00  

第一至四部分合计 1573917 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 26326 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 1519932 96.57  

水泥混凝土面层 1519932 96.57  

整修旧路面 27659 1.76  

路面工程 1546258 98.24  

路基工程 27659 1.76  

场地清理 27659 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 1573917 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡平天村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 3 412051.546

102 km 3 9219.76

LJ01 km 3 9219.76

LJ0101 km 3 9219.76

103 km 3 402831.786

LM02 m2 10500 112.588

LM0205 m2 10500 112.588

LM04 km 3 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 3 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 3 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 1236155 100.00  

第一至四部分合计 1236155 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 26326 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 1182169 95.63  

水泥混凝土面层 1182169 95.63  

整修旧路面 27659 2.24  

路面工程 1208495 97.76  

路基工程 27659 2.24  

场地清理 27659 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 1236155 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡林湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.5 412051.544

102 km 1.5 9219.759

LJ01 km 1.5 9219.759

LJ0101 km 1.5 9219.759

103 km 1.5 402831.785

LM02 m2 5250 112.588

LM0205 m2 5250 112.588

LM04 km 1.5 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.5 412051.544

6 公路公里

7 公路公里 1.5 412051.544

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 618077 100.00  

第一至四部分合计 618077 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 13163 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 591085 95.63  

水泥混凝土面层 591085 95.63  

整修旧路面 13830 2.24  

路面工程 604248 97.76  

路基工程 13830 2.24  

场地清理 13830 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 618077 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡胡畈村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.7 412051.549

102 km 0.7 9219.76

LJ01 km 0.7 9219.76

LJ0101 km 0.7 9219.76

103 km 0.7 402831.789

LM02 m2 2450 112.588

LM0205 m2 2450 112.588

LM04 km 0.7 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.7 412051.549

6 公路公里

7 公路公里 0.7 412051.549

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 288436 100.00  

第一至四部分合计 288436 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 6143 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 275839 95.63  

水泥混凝土面层 275839 95.63  

整修旧路面 6454 2.24  

路面工程 281982 97.76  

路基工程 6454 2.24  

场地清理 6454 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 288436 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇北安村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 412051.548

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 402831.788

LM02 m2 1750 112.588

LM0205 m2 1750 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.5 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 206026 100.00  

第一至四部分合计 206026 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4388 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 197028 95.63  

水泥混凝土面层 197028 95.63  

整修旧路面 4610 2.24  

路面工程 201416 97.76  

路基工程 4610 2.24  

场地清理 4610 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 206026 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇蔡楼居委会村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.8 412051.55

102 km 0.8 9219.763

LJ01 km 0.8 9219.763

LJ0101 km 0.8 9219.763

103 km 0.8 402831.788

LM02 m2 2800 112.588

LM0205 m2 2800 112.588

LM04 km 0.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.8 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.8 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 329641 100.00  

第一至四部分合计 329641 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 7020 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 315245 95.63  

水泥混凝土面层 315245 95.63  

整修旧路面 7376 2.24  

路面工程 322265 97.76  

路基工程 7376 2.24  

场地清理 7376 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 329641 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.65 412051.548

102 km 0.65 9219.76

LJ01 km 0.65 9219.76

LJ0101 km 0.65 9219.76

103 km 0.65 402831.788

LM02 m2 2275 112.588

LM0205 m2 2275 112.588

LM04 km 0.65 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.65 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.65 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 267834 100.00  

第一至四部分合计 267834 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 5704 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 256137 95.63  

水泥混凝土面层 256137 95.63  

整修旧路面 5993 2.24  

路面工程 261841 97.76  

路基工程 5993 2.24  

场地清理 5993 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 267834 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.47 412051.548

102 km 1.47 9219.76

LJ01 km 1.47 9219.76

LJ0101 km 1.47 9219.76

103 km 1.47 402831.788

LM02 m2 5145 112.588

LM0205 m2 5145 112.588

LM04 km 1.47 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.47 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 1.47 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 605716 100.00  

第一至四部分合计 605716 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 12900 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 579263 95.63  

水泥混凝土面层 579263 95.63  

整修旧路面 13553 2.24  

路面工程 592163 97.76  

路基工程 13553 2.24  

场地清理 13553 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 605716 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇北杨店村村组道路



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 524639.087

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 515419.328

LM02 m2 5850 112.588

LM0205 m2 5850 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 524639.087

6 公路公里

7 公路公里 1.3 524639.087

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 682031 100.00  

第一至四部分合计 682031 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11408 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 658637 96.57  

水泥混凝土面层 658637 96.57  

整修旧路面 11986 1.76  

路面工程 670045 98.24  

路基工程 11986 1.76  

场地清理 11986 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 682031 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.2 524639.095

102 km 0.2 9219.765

LJ01 km 0.2 9219.765

LJ0101 km 0.2 9219.765

103 km 0.2 515419.33

LM02 m2 900 112.588

LM0205 m2 900 112.588

LM04 km 0.2 8775.395

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.2 524639.095

6 公路公里

7 公路公里 0.2 524639.095

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 104928 100.00  

第一至四部分合计 104928 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 1755 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 101329 96.57  

水泥混凝土面层 101329 96.57  

整修旧路面 1844 1.76  

路面工程 103084 98.24  

路基工程 1844 1.76  

场地清理 1844 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 104928 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇烧盆村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.31 412051.548

102 km 0.31 9219.765

LJ01 km 0.31 9219.765

LJ0101 km 0.31 9219.765

103 km 0.31 402831.784

LM02 m2 1085 112.588

LM0205 m2 1085 112.588

LM04 km 0.31 8775.387

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.31 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.31 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 127736 100.00  

第一至四部分合计 127736 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 2720 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 122157 95.63  

水泥混凝土面层 122157 95.63  

整修旧路面 2858 2.24  

路面工程 124878 97.76  

路基工程 2858 2.24  

场地清理 2858 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 127736 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇黄湾村村组道路村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.7 412051.549

102 km 0.7 9219.76

LJ01 km 0.7 9219.76

LJ0101 km 0.7 9219.76

103 km 0.7 402831.789

LM02 m2 2450 112.588

LM0205 m2 2450 112.588

LM04 km 0.7 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.7 412051.549

6 公路公里

7 公路公里 0.7 412051.549

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 288436 100.00  

第一至四部分合计 288436 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 6143 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 275839 95.63  

水泥混凝土面层 275839 95.63  

整修旧路面 6454 2.24  

路面工程 281982 97.76  

路基工程 6454 2.24  

场地清理 6454 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 288436 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇余湖村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 412051.548

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 402831.788

LM02 m2 1750 112.588

LM0205 m2 1750 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.5 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 206026 100.00  

第一至四部分合计 206026 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4388 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 197028 95.63  

水泥混凝土面层 197028 95.63  

整修旧路面 4610 2.24  

路面工程 201416 97.76  

路基工程 4610 2.24  

场地清理 4610 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 206026 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇康店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 m2 1000 151.214

102 m2 1000 16.109

LJ01 m2 1000 16.109

LJ0101 m2 1000 16.109

LJ010101 m2 1000 16.109

103 m2 1000 135.105

LM02 m2 1000 135.105

LM0205 m2 1000 135.105

2

3

4

5 m2 1000 151.214

6

7 m2 1000 151.214

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 151214 100.00  

第一至四部分合计 151214 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

18cm厚水泥混凝土面层 135105 89.35  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

路面工程 135105 89.35  

修补水泥混凝土路面 135105 89.35  

挖除旧路面 16109 10.65  

挖除18cm水泥混凝土路面 16109 10.65  

挖除旧路面 16109 10.65  

挖除旧路面 16109 10.65  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 151214 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇河桥村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 3 412051.546

102 km 3 9219.76

LJ01 km 3 9219.76

LJ0101 km 3 9219.76

103 km 3 402831.786

LM02 m2 10500 112.588

LM0205 m2 10500 112.588

LM04 km 3 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 3 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 3 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 1236155 100.00  

第一至四部分合计 1236155 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 26326 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 1182169 95.63  

水泥混凝土面层 1182169 95.63  

整修旧路面 27659 2.24  

路面工程 1208495 97.76  

路基工程 27659 2.24  

场地清理 27659 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 1236155 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县丽水街道办事处刘台社区村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.51 821433.525

102 km 0.51 26908.327

LJ01 km 0.51 26908.327

LJ0101 km 0.51 9219.757

LJ0101 m2 560 16.109

LJ010101 m2 560 16.109

103 km 0.51 551182.167

LM02 m2 1785 154.973

LM0205 m2 1785 112.588

LM0205 m2 560 135.105

LM04 km 0.51 8775.388

104 km 0.51 243343.031

10401 道 2 62052.473

1040102 道 2 62052.473

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.51 821433.525

6 公路公里

7 公路公里 0.51 821433.525

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 418931 100.00  

第一至四部分合计 418931 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

盖板涵（改造） 124105 29.62  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 124105 29.62  

涵洞工程 124105 29.62  

整修18cm厚水泥混凝土路面（旧路面整修） 75659 18.06  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4475 1.07  

水泥混凝土路面 276627 66.03  

水泥混凝土面层（主线0.51km） 200969 47.97  

挖除18cm厚水泥混凝土路面 9021 2.15  

路面工程 281103 67.10  

整修旧路面 4702 1.12  

挖除旧路面（旧路面整修） 9021 2.15  

路基工程 13723 3.28  

场地清理（主线0.51km） 13723 3.28  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 418931 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县丽水街道办事处曹堰村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇周党村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1 412051.547

102 km 1 9219.761

LJ01 km 1 9219.761

LJ0101 km 1 9219.761

103 km 1 402831.786

LM02 m2 3500 112.588

LM0205 m2 3500 112.588

LM04 km 1 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1 412051.547

6 公路公里

7 公路公里 1 412051.547

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 412052 100.00  

第一至四部分合计 412052 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 8775 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 394056 95.63  

水泥混凝土面层 394056 95.63  

整修旧路面 9220 2.24  

路面工程 402832 97.76  

路基工程 9220 2.24  

场地清理 9220 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 412052 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇桃园村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.2 412051.545

102 km 1.2 9219.758

LJ01 km 1.2 9219.758

LJ0101 km 1.2 9219.758

103 km 1.2 402831.787

LM02 m2 4200 112.588

LM0205 m2 4200 112.588

LM04 km 1.2 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.2 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 1.2 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 494462 100.00  

第一至四部分合计 494462 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 10530 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 472868 95.63  

水泥混凝土面层 472868 95.63  

整修旧路面 11064 2.24  

路面工程 483398 97.76  

路基工程 11064 2.24  

场地清理 11064 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 494462 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇田河村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.8 412051.55

102 km 0.8 9219.763

LJ01 km 0.8 9219.763

LJ0101 km 0.8 9219.763

103 km 0.8 402831.788

LM02 m2 2800 112.588

LM0205 m2 2800 112.588

LM04 km 0.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.8 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.8 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 329641 100.00  

第一至四部分合计 329641 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 7020 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 315245 95.63  

水泥混凝土面层 315245 95.63  

整修旧路面 7376 2.24  

路面工程 322265 97.76  

路基工程 7376 2.24  

场地清理 7376 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 329641 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇龙镇村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.8 412051.55

102 km 0.8 9219.763

LJ01 km 0.8 9219.763

LJ0101 km 0.8 9219.763

103 km 0.8 402831.788

LM02 m2 2800 112.588

LM0205 m2 2800 112.588

LM04 km 0.8 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.8 412051.55

6 公路公里

7 公路公里 0.8 412051.55

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 329641 100.00  

第一至四部分合计 329641 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 7020 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 315245 95.63  

水泥混凝土面层 315245 95.63  

整修旧路面 7376 2.24  

路面工程 322265 97.76  

路基工程 7376 2.24  

场地清理 7376 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 329641 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇长安村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 0.5 412051.548

102 km 0.5 9219.76

LJ01 km 0.5 9219.76

LJ0101 km 0.5 9219.76

103 km 0.5 402831.788

LM02 m2 1750 112.588

LM0205 m2 1750 112.588

LM04 km 0.5 8775.392

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 0.5 412051.548

6 公路公里

7 公路公里 0.5 412051.548

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 206026 100.00  

第一至四部分合计 206026 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 4388 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 197028 95.63  

水泥混凝土面层 197028 95.63  

整修旧路面 4610 2.24  

路面工程 201416 97.76  

路基工程 4610 2.24  

场地清理 4610 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 206026 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇闵湾村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 2 524639.087

102 km 2 9219.76

LJ01 km 2 9219.76

LJ0101 km 2 9219.76

103 km 2 515419.328

LM02 m2 9000 112.588

LM0205 m2 9000 112.588

LM04 km 2 8775.39

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 2 524639.087

6 公路公里

7 公路公里 2 524639.087

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 1049278 100.00  

第一至四部分合计 1049278 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 17551 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 1013288 96.57  

水泥混凝土面层 1013288 96.57  

整修旧路面 18440 1.76  

路面工程 1030839 98.24  

路基工程 18440 1.76  

场地清理 18440 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 1049278 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县高店乡湖南村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.1 412051.546

102 km 1.1 9219.759

LJ01 km 1.1 9219.759

LJ0101 km 1.1 9219.759

103 km 1.1 402831.787

LM02 m2 3850 112.588

LM0205 m2 3850 112.588

LM04 km 1.1 8775.391

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.1 412051.546

6 公路公里

7 公路公里 1.1 412051.546

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 453257 100.00  

第一至四部分合计 453257 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 9653 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 433462 95.63  

水泥混凝土面层 433462 95.63  

整修旧路面 10142 2.24  

路面工程 443115 97.76  

路基工程 10142 2.24  

场地清理 10142 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 453257 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县高店乡高道村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.3 524639.087

102 km 1.3 9219.758

LJ01 km 1.3 9219.758

LJ0101 km 1.3 9219.758

103 km 1.3 515419.328

LM02 m2 5850 112.588

LM0205 m2 5850 112.588

LM04 km 1.3 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.3 524639.087

6 公路公里

7 公路公里 1.3 524639.087

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 682031 100.00  

第一至四部分合计 682031 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 11408 1.67  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 658637 96.57  

水泥混凝土面层 658637 96.57  

整修旧路面 11986 1.76  

路面工程 670045 98.24  

路基工程 11986 1.76  

场地清理 11986 1.76  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 682031 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县高店乡高店村村组道路项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 208491.068

104 m/座 6 / 1 34748.511 /
208491.068

10403 m/座 6 / 1 34748.511 /
208491.068

1040302 m/座 6 / 1 34748.511 /
208491.068

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 6 34748.511

6 桥长米

7 桥长米 6 34748.511

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 208491 100.00  

第一至四部分合计 208491 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

1-6m桥 208491 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 208491 100.00  

康店小学桥改建 208491 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 208491 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年东罗山县东铺镇康店村康店小学桥桥梁改建项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 436447.93

104 m/座 16 / 1 27277.996 /
436447 93

10403 m/座 16 / 1 27277.996 /
436447 93

1040302 m/座 16 / 1 27277.996 /
436447 93

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 16 27277.996

6 桥长米

7 桥长米 16 27277.996

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 436448 100.00  

第一至四部分合计 436448 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

2-8m桥 436448 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 436448 100.00  

杨店陈嘴桥改建 436448 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 436448 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇杨店村陈嘴小桥桥梁改建项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 775770.619

104 m/座 24 / 1 32323.776 /
775770.619

10403 m/座 24 / 1 32323.776 /
775770.619

1040302 m/座 24 / 1 32323.776 /
775770.619

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 24 32323.776

6 桥长米

7 桥长米 24 32323.776

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 775771 100.00

第一至四部分合计 775771 100.00

建设期贷款利息

第三部分 工程建设其他费

第四部分 预备费

3-8m桥 775771 100.00

第二部分 土地使用及拆迁补偿费

桥梁涵洞工程 775771 100.00

徐寨大黎湾桥改建 775771 100.00

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 775771 100.00

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇徐寨村大犁湾桥桥梁改建项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 251931.155

104 m/座 5 / 1 50386.231 /
251931.155

10403 m/座 5 / 1 50386.231 /
251931.155

1040302 m/座 5 / 1 50386.231 /
251931.155

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 5 50386.231

6 桥长米

7 桥长米 5 50386.231

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 251931 100.00  

第一至四部分合计 251931 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

1-5m桥 251931 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 251931 100.00  

万河小河沟桥改建 251931 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 251931 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡万河村小河沟桥桥梁改建项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 座 1 553379.804

104 m/座 13 / 1 42567.677 /
553379.804

10403 m/座 13 / 1 42567.677 /
553379.804

1040302 m/座 13 / 1 42567.677 /
553379.804

2 桥长米

3 桥长米

4 桥长米

5 桥长米 13 42567.677

6 桥长米

7 桥长米 13 42567.677

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 553380 100.00  

第一至四部分合计 553380 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

1-13m桥 553380 100.00  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

桥梁涵洞工程 553380 100.00  

禹小湾桥改建 553380 100.00  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 553380 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇张老店村禹小湾桥改建项目



第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 单位 数量 技术经济指标

1 公路公里 1.2 412051.545

102 km 1.2 9219.758

LJ01 km 1.2 9219.758

LJ0101 km 1.2 9219.758

103 km 1.2 402831.787

LM02 m2 4200 112.588

LM0205 m2 4200 112.588

LM04 km 1.2 8775.389

2 公路公里

3 公路公里

4 公路公里

5 公路公里 1.2 412051.545

6 公路公里

7 公路公里 1.2 412051.545

编制：黄萍 复核：孙秀清

公路基本造价 494462 100.00  

第一至四部分合计 494462 100.00  

建设期贷款利息  

第三部分 工程建设其他费  

第四部分 预备费  

路面零星工程（培路肩，路肩加固） 10530 2.13  

第二部分 土地使用及拆迁补偿费  

水泥混凝土路面 472868 95.63  

水泥混凝土面层 472868 95.63  

整修旧路面 11064 2.24  

路面工程 483398 97.76  

路基工程 11064 2.24  

场地清理 11064 2.24  

工程或费用名称 金额（元） 各项费用比例(%) 备注

第一部分 建筑安装工程费 494462 100.00  

表A.0.2-5 总估算表
建设项目名称：罗山县2020年涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡彭楼村村组道路项目
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